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Gdansk, dnia 16.10.2019 r.

dot. postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego numer ZP/229/022/D/19 prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w _ ramach realizacji projektu

s2Utworzenie w Gdansku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge

Services) w zakresie infrastruktury B+R”.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych /zwanej dalej ustawg
Pzp/ (tekst jednolity: Dz. U.z2018r., poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) informuje, iz do
Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ). Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp udzielit odpowiedzi na zadane
pytania oraz wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 20:

W ramach §21 ust. 11 lit. b) Wzoru umowy, Zamawiajacy przewidziat tzw. usterkowy odbioér robot, tj.
przewidziat, iz w sytuacji stwierdzenia nieistotnego charakteru wad w przedmiocie Swiadczenia,
okolicznos¢ ta nie bedzie tamowata podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Z powyzszym
postanowieniem skorelowany zostat §11 ust. 1 Wzoru Umowy, przewidujgcy, iz termin gwaranciji i
rekojmi rozpocznie swéj bieg od momentu podpisania Protokotu Koricowego Przedmiotu Umowy.

Z powyzszymi zatozeniami niespéjna jest jednak tre$¢ pkt 3.1. Zatgcznika nr 8 do Wzoru Umowy
(Wzér Karty Gwarancyjnej), gdzie wskazane zostato, iz:

Bieg Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu spetnienia tgcznie wszystkich

ponizszych warunkow:

e podpisania Protokotu Odbioru prac,

e usunigcia wszystkich wad i usterek wskazanych w liscie usterek sporzgdzonej przy Odbiorze prac.
Biorgc pod uwage powyzsze, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy dokona modyfikacji tresci pkt
3.1. Zatgcznika nr 8 do Wzoru Umowy (Wzér Karty Gwarancyjnej) tak aby postanowienia w Nim
zawarte pozostaty spdjne z zasadniczg trescig Wzoru Umowy, przyktadowo nadajgc mu nastepujgcg
tre$¢: ,Bieg Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru prac”.
Zwracamy uwage, iz pozostawienie dotychczasowej tresci pkt 3.1. Wzoru Karty Gwarancyjnej
sugeruje zatozenie bezusterkowego odbioru robét, ktére to zatozenie jest niezgodne z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa wynikajgcymi z art. 647 kc, ktéry wskazuje, ze jednym z
podstawowych obowigzkéw inwestora, w tym wypadku zamawiajgcego, w ramach umowy o roboty
budowlane jest dokonanie odbioru robot. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje sie, ze w przypadku
kodeksowej umowy o roboty budowlane o niewykonaniu zobowigzania nie mozna mowi¢, jezeli
wykonawca wykonat roboty lecz sg one wadliwe. Decydujgce znaczenie ma charakter wad. W
konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw. bezusterkowego odbioru robodt, czemu
wielokrotnie dawaly wyraz sady powszechne orzekajgc w sprawach zwigzanych z realizacjg
inwestycji, ktérych przedmiotem byty roboty budowlane - tak np. wyrok SN z 14.02.2007 r., sygn. akt Il
CNP 70/06; wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 04.04.2014 r.; sygn. akt | ACa 860/13; wyrok
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Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r., sygn. akt | ACa 1046/12. Jednocze$nie, w sytuaciji
gdy zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru przedmiotu umowy gdy nie ma on wad istotnych i ma
mozliwos$¢ rozpoczecia korzystania z niego, to analogicznie jak w art. 577 §4 kc powinno to skutkowac
rozpoczeciem okresu gwarancji jakosci. Zaréwno art. 577§4 kc w przypadku dotyczgcym gwaranc;ji
jakosci jak i art. 56881 kc w przypadku rekojmi wigzg rozpoczecie okresu odpowiedzialnosci za wady
z momentem wydania rzeczy. Brak jest wiec podstaw aby przesuwac ten termin i uzaleznia¢ go od
daty usuniecia wad odbiorowych w sytuacji, w ktérej bylyby to wylgcznie wady o charakterze
nieistotnym i nie blokowatyby one odbioru koncowego robét. Analogicznie jak w przypadku ogolnych
regulacji kodeksowych rozpoczecie biegu gwarancji jakosci powinno by¢ powigzane z wydaniem
przedmiotu umowy (odbiorem koncowym) i rozpoczeciem Kkorzystania (uzytkowania) przez
Zamawiajgcego. Nie ulega przy tym watpliwosci, co potwierdza cytowane powyzej orzecznictwo, ze
jesli w ramach wykonywanych robot zostang zidentyfikowane wady o charakterze nieistotnym to ich
wystgpienie w zadnym razie nie blokuje mozliwosci korzystania z efektu wykonanych prac przez
Zamawiajgcego, a co za tym idzie niezasadnym byloby przesuwanie terminu rozpoczecia biegu
gwaranciji jakosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmian wzoru umowy i usungt wzér karty gwarancyjnej z zatgcznikéw.
Jednoczesnie prosze zapoznac¢ sie z nowym brzmieniem postanowieh umowy w zakresie gwaranciji.

Wstep do Pytan 21-25.

W ramach Wzoru Umowy oraz zalgcznikbw do niej, Zamawiajgcy wprowadzit szereg
niejednoznacznych postanowien, przyznajgc sobie przy tym w niektérych przypadkach prawo do
arbitralnego podejmowania decyzji co do sposobu realizacji zaméwienia, juz w ftrakcie jego
wykonywania. Jakkolwiek Wykonawca ma s$wiadomos¢, ze Zamawiajgcy jako gospodarz
postepowania posiada wzgledng swobode przy formutowaniu postanowien SIWZ, w tym postanowien
wzoru umowy, to tego uprawnienia nie moze naduzywaé, uwzgledniajgc, ze tres¢ stosunku
zobowigzaniowego powinna by¢ tak uksztattowana aby realizacja zaméwienia byta mozliwa, a
wykonawca miat mozliwo$é prawidlowego oszacowania przedmiotu umowy, w tym prawidiowego
oszacowania wszelkich ryzyk wynikajgcych z postanowien narzuconych przez Zamawiajgcego. Celem
zamawiajgcego powinno by¢ rowniez dgzenie do osiggniecia korzystnych rynkowo cen. Zamawiajacy
nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktéry negatywnie wptynie na ilos¢ ztozonych w przetargu
ofert. Nie_moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na wykonawce (por. wyrok Sadu
Okregowego Warszawa-Praga z dnia 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05). Postanowienia
umowy powinny zostaé przy tym okredlone w sposdéb na tyle precyzyjny, aby wykonawca byt w stanie
okredlic cene ofertowg. W svtuacji, w ktérej nie jest mozliwe podanie katalogu zamknietego
okolicznosci, z ktérymi wigzg sie okresSlone nastepstwa, zamawiajgcy powinien dgzyé do jak
najpetniejszego ich wyszczegdlnienia (por. wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO

2949/13).

Przektadajgc powyzsze na grunt przedmiotowego Postepowania, wykonawca zwraca uwage na
nastepujgce postanowienia zawarte we Wzorze Umowy i zatgcznikach do niej i przedstawia
nastepujgce pytania:

Pytanie 21:

W ramach §29 ust. 11 Wzoru umowy, Zamawiajgcy wskazat, iz Jezeli prace przedstawione do odbioru
czesciowego lub koricowego majg wady lub sg niekompletne, Zamawiajgcy:

a) odmawia odbioru w catosci lub w czesci, jezeli wady sg istotne, to jest uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy Ilub jego elementéw zgodnie z jego przeznaczeniem, przy czym kwalifikacja
istotnosci wady nalezy do Zamawiajgceqo,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .
Europejskie WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

b) dokonuje odbioru, jesli wady sa nieistotne, przy czym jednoczesnie Zamawiajacy moze wg
wiasnego wyboru: zgdac usuniecia wad nieistotnych w okresie rekojmi za wady lub w innym terminie
lub_jednostronnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka odpowiada warto$ci prac z
wadami do wartoSci tych samych prac bez wad.

Ad a) Jesli chodzi o kwalifikacje wad jako wad o charakterze istotnym, to wykonawca zwraca uwage,
iz jest to kategoria obiektywna, ktéra odnosi¢ sie powinna wytgcznie do tych przypadkdéw, w ktorych
zidentyfikowane wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy i czynig przedmiot $wiadczenia
niezdatnym do uzytku (tak Wyrok SN z 14.02.2007 r.; sygn. akt Il CNP 70/06). Kwalifikacja ta powinna
by¢ wiec niezalezna od arbitralnych, nieweryfikowalnych ocen Zamawiajgcego.

Pozostawienie dotychczasowych postanowien Wzoru Umowy generuje ryzyko kwalifikaciji
zidentyfikowanych wad przez Zamawiajgcego jako wad o charakterze istothym, pomimo realnej
nieistotnosci danych uchybien, co prowadzi do préb tzw. bezusterkowego odbioru roboét, ktéry — jak
wskazano w ramach pytania zdefiniowanego w pkt 1- jest niedopuszczalny zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Biorgc pod uwage powyzsze, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy dokona modyfikacji §29 ust.
11 lit. @) Wzoru Umowy poprzez usuniecie postanowienia o tresci ,przy czym kwalifikacja istotnos$ci
wady nalezy do Zamawiajgcego”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany wzoru umowy. Jednoczesnie prosze zapoznac sie z nowym brzmieniem
postanowieh umowy w zakresie gwarancji.

Ad b) Jesli chodzi o sposdb usuniecia wad o charakterze nieistotnym to w tym kontek$cie wykonawca
zwraca uwage, iz realizacja zamowienia publicznego winna by¢ oparta na wspétdziataniu stron
zmierzajgcym do nalezytej realizacji zamdwienia, nie zas na podejmowaniu arbitralnych decyzji przez
jedng z nich, co ustawodawca podkreslit chociazby w projekcie nowej ustawy Prawo zamodwieh
Publicznych (vide art. 431 projektowanej ustawy). W przedmiotowym przypadku jednostronny sposob
okreslania sposobu usuniecia wad przez Zamawiajgcego z jednej strony utrudnia wykonawcy
prawidiowe oszacowanie zamowienia (wykonawca nie ma bowiem wiedzy w jakich sytuacjach w
momencie zidentyfikowania wad nieistotnych podejmowana bedzie jednostronna decyzja o obnizeniu
wynagrodzenia w jakich zas miatby on pozostawa¢ w mobilizacji do ich usunigcia, a co za tym idzie
jaka skale ryzyk z tego tytutu wliczy¢ w oferowang cene), z drugiej zas jest niecelowe z punktu
widzenia prawidtowego wykonania inwestycji (gdzie usuniecie nieistotnej wady przez wykonawce
realizujgcego kontrakt jest najbardziej adekwatnym i najszybszym sposobem doprowadzenia do petnej
zgodnosci przedmiotu zamowienia z zatozeniami Zamawiajgcego).

Taki sposdb procedowania, w ktérym w pierwszej kolejnosci wykonawca ma mozliwos¢ usuniecia
wad, dopiero zas w razie uchylania sie od tego obowigzku, zamawiajgcy zastosuje sankcje obnizenia
wynagrodzenia podkresla zresztg ustawodawca w ramach art. 560 §1 kc (opisujgcego zasady rekojmi
za wady przy sprzedazy stosowane odpowiednio do robé6t budowlanych), gdzie wskazane zostato, iz
Jezeli rzecz sprzedana ma wade, kupujgcy moze ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu ceny albo
odstgpieniu od umowy, chyba ze sprzedawca niezwiocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla
kupujgceqo wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad albo wade usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jezeli rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez sprzedawce albo sprzedawca
nie uczynit zados¢ obowigzkowi wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady.

Taki mechanizm dziatania (usuniecie wad przez wykonawce a w razie uchylania sie od tego
obowigzku obnizenie wynagrodzenia) jest zresztg standardowym mechanizmem wprowadzanym
przez publicznych zamawiajgcych — tak przyktadowo w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydfo pétnocne wraz z nadbudowg i
przebudowg Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
przy ulicy Warszawskiej 30” — etap lll.; nr sprawy: 23/2019.
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Biorgc pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy
dokona modyfikacji §29 ust. 11 lit. b) Wzoru Umowy poprzez ustanowienie prymatu zasady usuniecia
wad nieistotnych przed ewentualnym obnizeniem wynagrodzenia w tym zakresie, przykfadowo
poprzez wprowadzenie nastepujgcego postanowienia:

b) dokonuje odbioru, jesli wady sg nieistotne, przy czym jednoczes$nie Zamawiajgcy sporzgdzi liste
wad i usterek, do usuniecia ktérych zobowigzany bedzie Wykonawca wraz ze wskazaniem terminu na
ich_usuniecie. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od usuniecia ww. wad i usterek lub
bezskuteczneqo uptywu terminu na ich usuniecie bgdz tez w sytuacji, w_ktorej stwierdzone wady nie
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka
odpowiada warto$ci prac z wadami do warto$ci tych samych prac bez wad.

Odpowiedz:

W tym zakresie Zamawiajgcy pozostawia postanowienia wzoru umowy bez zmian i jednoczesnie
informuje, iz za podstawowy sposéb usuwania wad o charakterze nieistotnym bedzie uznawat ich
usuniecie przez Wykonawce w okresie rekojmi. Jesli z okolicznosci bedzie wynikaé, iz usuniecie takie
nie nastgpi lub nie jest mozliwe, Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ skorzystania z innych mozliwosci,
o ktérych mowa w analizowanym postanowieniu umowy.

Pytanie nr 22:

W ramach pkt 2.3. Wzoru Karty Gwarancyjnej Zamawiajgcy wskazat, iz ,W przypadku udzielenia
przez Podwykonawce lub producenta na okre$lone roboty lub materialy gwarancji dfuzszej niz podana
w pkt 2.1 i 2.2, Gwarancja ulega przedtuzeniu do dnia wyga$niecia gwarancji Podwykonawcy lub
producenta, przy czym Wykonawca przeniesie na Inwestora réwniez gwarancje producenta lub
Podwykonawcy nie pézniej niz przed podpisaniem Protokotu Odbioru prac okreslonych w Umowie”.
Zwracamy uwage, iz tak skonstruowane postanowienie jest niecelowe z punktu widzenia realizacji
inwestycji, bedagc niekorzystnym dla samego Zamawiajgcego. Przeniesienie na Zamawiajgcego
uprawnien z tytutu gwarancji przed uptywem zobowigzan gwarancyjnych wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego spowodowatoby brak mozliwosci zgtaszania roszczen gwarancyjnych przez
wykonawce wzgledem swojego podwykonawcy, co jest niezgodne z praktykg realizacji inwestyciji
budowlanych. Caly ciezar rozliczen i dochodzenia odpowiedzialno$ci gwarancyjnej od podwykonawcy
zostatby wéwczas przerzucony na Zamawiajgcego, ktory nie bedagc bezposrednig strong stosunku z
poszczegodlnymi podwykonawcami ma ograniczone mozliwosci udokumentowania zasadnosci
zgtaszanych roszczen gwarancyjnych. To Wykonawca winien mie¢ mozliwos¢ zgtaszania roszczen
gwarancyjnych wzgledem swoich podwykonawcéw i to on dysponuje odpowiednimi narzedziami aby
te odpowiedzialnos¢ wyegzekwowad.

Biorgc pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy
dokona modyfikacji pkt 2.3. Wzoru Karty Gwarancyjnej poprzez nadanie mu przyktadowo
nastepujgcego brzmienia: W przypadku udzielenia przez Podwykonawce Ilub producenta na
okre$lone roboty lub materiaty gwarancji dtuzszej niz podana w pkt 2.1 i 2.2, Gwarancja ulega
przedtuzeniu do dnia wygas$niecia gwarancji Podwykonawcy lub producenta’,

Odpowiedz:

Kwestionowane postanowienie zostato usuniete — brak wzoru karty gwarancyjnej. Jednoczesnie
prosze zapoznac sie z nowym brzmieniem postanowien umowy w zakresie gwaranciji.

Pytanie nr 23:

W ramach pkt 5.1. Wzoru Karty Gwarancyjnej Zamawiajgcy wskazat, iz: ,W przypadku wystapienia
jakiejkolwiek wady lub usterki w Okresie Gwarancyjnym, Inwestor uprawniony jest do:

e 7gdania usunigcia wady lub usterki, a w przypadku gdy dana rzecz byta juz co najmniej dwukrotnie
naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

e wskazania trybu usuniecia wady lub usterki albo wymiany rzeczy na wolng od wad w sytuacjach
wskazanych w pkt. powyZzej;
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o zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Inwestor lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad lub usterek”.

W kontekscie rzeczonego postanowienia zwracamy uwage, iz przepisy KC regulujgce
odpowiedzialno$¢ gwarancyjng przy sprzedazy stosuje sie odpowiednio do uméw o roboty budowlane,
co oznacza koniecznos$¢ uwzglednienia specyfiki tego rodzaju umow, w ramach ktérych wykonawca
odpowiada za cato$¢ robot budowlanych o skomplikowanym poziomie zifozonosci. Rzeczone
postanowienie tej specyfiki nie uwzglednia, generujac ryzyko wymiany rzeczy w kazdym przypadku
kiedy naprawa zostanie wykonana 2-krotnie, bez wzgledu na to czy dotyczy teqo samego elementu i
tej samej wadliwosci. Zamawiajgcy nie uwzglednit wiec w przedmiotowym postanowieniu zakresu
naprawy i jej ciezaru, bezzasadnie obcigzajgc wykonawce catoscig ryzyk gospodarczych z tego
wynikajgcych, ktérych skali nie da sie precyzyjnie oszacowac podczas ustalania ceny ofertowej, a co z
kolei prowadzi¢ moze do skrajnej nieporéwnywalnosci ztozonych ofert.

Biorac pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy
dokona doprecyzowania pkt 5.1. Wzoru Karty Gwarancyjnej poprzez dookreslenie ciezaru usterek
aktywujgcych te odpowiedzialno$s¢ oraz wskazanie, iz opisane w ramach teqgo punktu zasady
odpowiedzialno$ci gwarancyjnej bedg miaty zastosowanie w przypadku wady lub usterki dotyczgcej
tego samego elementu.

Odpowiedz:

Kwestionowane postanowienie zostato usuniete — brak wzoru karty gwarancyjnej. Jednoczesnie
prosze zapoznac sie z nowym brzmieniem postanowien umowy w zakresie gwaranciji.

Pytanie nr 24:

W ramach pkt 5.2. Wzoru Karty Gwarancyjnej Zamawiajgcy wskazat, iz ,Inwestor ma prawo do
wprowadzania zmian w konfiguracji, rozbudowy Obiektu o kolejne urzgdzenia i nie ogranicza to jego
praw wynikajgcych z niniejszej Gwarancji”.

W tym kontekscie zwracamy uwage, iz ingerencje Zamawiajgcego w przedmiot wykonanej umowy
moga niweczy¢ efekt uzyskany przez wykonawce, za ktéry ponosi on odpowiedzialnos¢. Innymi stowy,
zmiany wprowadzane w tym zakresie przez Zamawiajgcego mogg prowadzi¢ do naruszenia
prawidtowosci prac wykonanych przez wykonawce, za ktére miatby on nastepczo ponosic¢
nieograniczong odpowiedzialno$¢. Taka konstrukcja kwestionowanego postanowienia zbliza
projektowane postanowienie do przejecia przez wykonawce odpowiedzialnosci za uchybienia, za ktére
wylgczng wine ponosi Zamawiajacy, ktére to postanowienie po pierwsze uniemozliwia prawidtowe
skalkulowanie przez wykonawce wszelkich ryzyk z tego wynikajacych (prowadzgc do
nieporéwnywalnosci ztozonych ofert), a po drugie jest postanowieniem abuzywnym, na ktérego
niedopuszczalno$¢ ustawodawca zwraca uwage chociazby w nowym projekcie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (vide art. 433 pkt 3) projektowanej ustawy: Projektowane postanowienia
umowy nie mogg przewidywac¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za okoliczno$ci, za ktére wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajgcy).

Biorgc pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy
dokona modyfikacji pkt 5.2. Wzoru Karty Gwarancyjnej poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
Linwestor ma prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji, rozbudowy Obiektu o kolejne urzgdzenia.
W przypadku nieuprawnionej ingerencji Zamawiajgcego w przedmiot umowy lub jego uszkodzenia w
zwigzku z wprowadzaniem zmian konfiguracji czy rozbudowy odpowiedzialno$s¢ gwarancyjna
Wykonawcy zostaje w tym zakresie ograniczona’.

Odpowiedz:

Kwestionowane postanowienie zostato usuniete — brak wzoru karty gwarancyjnej. Jednoczesnie
prosze zapoznac sie z nowym brzmieniem postanowien umowy w zakresie gwaranciji.
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Pytanie nr 25:

W ramach pkt 5.5. Wzoru Karty Gwarancyjnej, Zamawiajgcy wskazat, iz ,Wykonawca do zakoriczenia
Okresu Gwarancyjnego bedzie zobowigzany do dokonywania wpiséw do ksigzki obiektu, ktorg zatozy i
przekaze Inwestorowi po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego”.

W zwigzku z ww. postanowieniem zwracamy sie z pytaniem jakie konkretnie okoliczno$ci i na jakim
poziomie szczegétowosci majg by¢ rejestrowane w ramach ww. wpisow do ksigzki obiektu.
Odpowiedz:

Kwestionowane postanowienie zostato usuniete — brak wzoru karty gwarancyjnej. Jednoczesnie
prosze zapoznac sie z nowym brzmieniem postanowieh umowy w zakresie gwaranciji.

Pytanie nr 26-28:
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 29:

Prosimy o informacje czy w zakres wyceny nalezy uwzglednic:

a) szafy RACK 60x120 w pomieszczeniach serwerowni 12 x 27 szt.

b) Szafy RACK 80x120: w pomieszczeniu S006 2x10 szt. + w pomieszczeniu S007 10 szt.?
Odpowiedz:

Pytanie jest niejednoznaczne.

Zamawiajgcy nie zawierat w przedstawionych przedmiarach szaf na cele komputeréw obliczeniowych
dla pomieszczen S001-S005, S007 i nie sg one w zakresie zamowienia.

Pomieszczenie S006 ma by¢ wyposazone w komplet szaf z 2 listwami zasilajgcymi w kazdej szafie,
zgodnie ze specyfikacjami.

Pytanie nr 30:

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw dla instalacji AV dla sal konferencyjnych, wideokonferencyjnych
i seminaryjnych.

Odpowiedz:

Przedmiar jest udostepniony w dokumentaciji projektowej, tom 2 ¢z.5.5.

Pytanie nr 31:

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw dla instalacji paliwowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze instalacja techniczna paliwowa ma byé wykonana oraz wyceniona przez
Wykonawce, zgodnie z zapisami w p.5.11 OPZ.

.Referencyjny dla ukfadu paliwowego jest schemat technologiczny zamieszczony jako zatgcznik, wraz
z rzutami terenu. Uktad paliwowy nalezy wykona¢ na podstawie schematu technologicznego i
rysunkéw towarzyszacych oraz projektu warsztatowego opracowanego przez Wykonawce systemu.”
W dalszych podpunktach 5.11.x OPZ opisane sg pozostate istotne elementy uktadu paliwowego,
natomiast zatgcznik 4a do SIWZ w czesci Xlll (s.82-87) zawiera spis wymagan minimalnych dla
instalacji paliwowej.

Pytanie nr 32:

Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ koszty eksploatacyjne takie jak koszty ustugi SLA w okresie
gwarancyjnym? Jezeli tak to jakie kryteria przyjg¢ czaséw SLA?

Odpowiedz:

Wszystkie wymagania dotyczgce warunkdéw gwarancji sg okreslone w specyfikacji przetargowej oraz
we Wzorze umowy.
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Pytanie nr 33:

Ktéry dokument jest nadrzedny odnosnie parametréw technicznych elementéw infrastruktury oraz
podziatu na etapy:

- Czes¢ opisowa do projektu budowlanego,

- Zatgcznik nr 4a do SIWZ,

- Rzuty pomieszczen, schematy potagczen,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- Przedmiary?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie okresla hierarchii dokumentéw. Zgodnie z zapisami OPZ, w przypadku rozbiezno$ci
pomiedzy OPZ, dokumentacjg projektowg budowlang, wykonawczg oraz STWIORB nalezy
kazdorazowo ztozy¢ Zamawiajgcemu zapytanie celem wyjasnienia watpliwosci.

Pytanie nr 34:

Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09 kable w klasie B2ca sg przeznaczone do prowadzenia na
trasach drog ewakuacyjnych, a kable w klasie Dca poza drogami ewakuacyjnymi. W specyfikacji do
projektu zostato to przedstawione odwrotnie, w zwigzku z czym prosze o wskazanie czy okablowanie
strukturalne powinno by¢ dobrane zgodnie z normg czy ze specyfikacjg Inwestora.

Odpowiedz:

ZMIANA nr 15.

Zamawiajgcy dokonuje poprawek w dokumencie OPZ.

Na stronie 38 dotychczasowa tresc¢:

»Okablowanie w budynku ma by¢ zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 - kable i inne przewody
ogoélnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spetnia¢ wymagania reakcji na ogien,
metody badan i oceny (zgodnie z normg EN 50575) w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-s2,d1,a3
w obrebie drog ewakuacyjnych (ewentualne korytarze, klatka schodowa) oraz klasy B2ca-s1b,dl,al
poza drogami ewakuacyjnymi.”

zostaje zastapiona trescia:

»Okablowanie w budynku ma byé zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 - kable i inne
przewody ogélnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny speilnia¢é wymagania
reakcji na ogien, metody badan i oceny (zgodnie z normg EN 50575) w zakresie ich izolacji nie
mniej niz B2ca-s2,d1,a3 w obrebie drog ewakuacyjnych (ewentualne korytarze, klatka
schodowa) oraz klasy Dca-s1b,d1,a1 poza drogami ewakuacyjnymi.”

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 11.10.2019 r. na stronie Zamawiajgcego zostata
opublikowana aktualizacja dokumentacji projektowej, w ktorej w/w zapis zostat poprawiony.

Pytanie nr 35:

W zatgczniku nr 4 - Opis przedmiotu zaméwienia 1569314754.pdf na stronie 7/61 jest:

- Nie sg wykonywane w tym zadaniu rowniez podtogi podniesione w pomieszczeniach serwerowni
(S002, S003, S004, S025, S026) oraz w pomieszczeniach studia nagran.

W ,BUP199 V3 _ZAL_1_ZM_ETAP 1”

- pozycja 15 sg wymienione do realizacji szafy: S001 S002 S003 S004 S007

- pozycja 17 sg wymienione do realizacji szafy: S025.1 G106.1 B203.

- pozycja 19 sg wymienione do realizacji szafy: S026.1

Pytanie czy szafy S002 S003 S004 S025.1 S026.1 majg by¢ realizowane w etapie 1 pomimo
braku podtég podniesionych w tych pomieszczeniach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wskazany dokument BUP199 V3 ZAL 1 ZM_ETAP 1” zostat zastgpiony
w dokumentac;ji udostepnionej dnia 11.10.2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eundus;ek_ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .+
uropejskie Y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr 36:

W zatgcznik nr 4 - Opis przedmiotu zamoéwienia 1569314754 .pdf na stronie 7/61 jest: Okablowanie
strukturalne miedziane oraz $wiattowodowe w zakresie okreslonym dla | etapu projektu
wykonawczego, z wytgczeniem okablowania poziomego na poziomie serwerowni.

Natomiast w dokumencie BUP199 PW_IENO_OT_5.3 LAN str. 5 jest etapowanie:

2. Etapowanie inwestycji

- Etap | — dostawa wyposazonych Szaf Dystrybucji $wiattowodowej i cze$é okablowania
Swiattowodowego (zgodnie z zestawieniem relacji $wiattowodowych w pkt. 4.1), dostawa
wyposazonych Szaf Dystrybucyjnych pietrowych wraz z okablowaniem poziomym miedzianym,

- Etap Il — doposazenie potgczen pomiedzy komorami serwerowymi KDM2-4 i kablowniami o
dodatkowe tgcza Swiattowodowe (zgodnie z zestawieniem relacji Swiattowodowych w pkt. 4.1),
dostawa szaf S002, S003, S004 i S026, okablowanie poziome na kondygnacjach +2, +3 wraz z
doposazeniem szaf A219 i A312 o panele krosowe i porzgdkowe.

Co sumarycznie nie ma odniesienia w dokumentach:

BUP199 V3 ZAL_1 ZM_ETAP 1 oraz BUP199 V3 ZAL_2 ZM_ETAP 2

W BUP199 V3 ZAL 1 ZM ETAP 1 s3g wszystkie gniazda koncowe w ilosci 2478 szt. oraz kabel w
ilosci 172462 m.

W BUP199 V3 ZAL 2 ZM ETAP 2 brak jest gniazd kohcowych oraz kabla do tych gniazd.

W zaktadce przedmiar sg odpowiednio ilosci w pliku tom Il cz. 5.3K_przedmiar_okablowanie
strukturalne_etap | 1691 gniazd i 118370 m kabla co odpowiada NIE wykonaniu okablowania na 2 i 3
pietrze,

Oraz w pliku tom Il cz. 5.3K_przedmiar_okablowanie strukturalne_etap Il 787 gniazd i 55090 m kabla
co odpowiada WYKONANIU okablowania na 2 i 3 pigtrze.

Reasumujgc: zestawienia BUP199 V3 ZAL 1 ZM ETAP 1 , BUP199 V3 ZAL 2 ZM _ETAP 2,
tom Il cz. 5.3K_przedmiar_okablowanie strukturalne_etap |1i tom Il cz. 5.3K_przedmiar_okablowanie
strukturalne_etap Il sg rézne.

W zatgcznik nr 4 - Opis przedmiotu zamdwienia 1569314754.pdf na stronie 9/61 jest:

Elementy wytaczone z postepowania, a ujete w projekcie wykonawczym

Elementy realizowane osobno we wtasnym zakresie przez Zamawiajgcego jako prace wiasne lub
dostawy inwestorskie:

- Urzadzenia aktywne sieciowe 24- oraz 48-portowe, przewidziane w projekcie t.2, cz.5.3

- Okablowanie swiattowodowe poziome na pietrze “0” w obrebie serwerowni (t.2, ¢z.5.3):

- komunikacja miedzy komorami (S001-007), GPD (S008) i kablowniami (S022, S012)

- stojaki $wiattowodowe do realizacji tych potgczen

- w ramach projektu muszg by¢ wykonane wszystkie trasy oraz przepusty kablowe i przejscia przez
mury

W zestawieniach

BUP199 V3 ZAL 1 ZM ETAP 1 ,BUP199 V3 ZAL 2 ZM ETAP 2, tomllcz.
5.3K_przedmiar_okablowanie strukturalne_etap | i tom Il cz. 5.3K_przedmiar_okablowanie
strukturalne_etap I

Sa zaréwno urzadzenia aktywne, kable swiattowodowe oraz stojaki (S012, S022 i S006).

Pytanie jak nalezy rozumie¢ te wszystkie informacje i inne ilosci pomiedzy przedmiarami a
zatgcznikami do projektu ?

Prosze o koncowe osobne zestawienia i/lub schematy gdzie bedg wymienione TYLKO te elementy
ktére nalezy w danych etapach zrealizowac¢

Odpowiedz:

Zamawiajgcy  informuje, ze wskazane dokumenty ,BUP199 V3 ZAL 1_ZM_ETAP 17,
,BUP199 V3 ZAL 2 ZM ETAP 2’ zostaly zastgpione w aktualizacji dokumentacji projektowej
udostepnionej w dniu 11.10.2019 r.
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W zwiazku z niniejsza odpowiedzig Zamawiajacy dokonuje poprawek w dokumencie OPZ:

ZMIANA nr 16

- na stronie 7 dotychczasowa tresé:

,Okablowanie strukturalne miedziane oraz Swiattowodowe w zakresie okreslonym dla | etapu projektu
wykonawczego, z wylgczeniem okablowania poziomego na poziomie serwerowni.”

zostaje zastapiona trescia:

»Okablowanie strukturalne miedziane oraz swiattowodowe w zakresie okreslonym dla I etapu
projektu wykonawczego, z wylaczeniem okablowania $wiattowodowego poziomego na
poziomie serwerowni.”

ZMIANA nr 17

- ha stronie 9 dotychczasowa tresé:

,Elementy wytgczone z postepowania, a ujete w projekcie wykonawczym”

zostaje zastapiona trescia:

»Elementy wylaczone z postepowania, a ujete w projekcie wykonawczym oraz w przedmiarach”

Pytanie nr 37:

Na rysunku przedstawiajgcym widoki szaf BUP199 PW_T 121 LAN_ schemat szafy S001-S007,
S012.x i S022.x nie posiadajg listew. Pytanie prosze potwierdzi¢ taki stan.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem.

Pytanie nr 38:

W dokumencie 1569314754 5.5.3 Okablowanie strukturalne

Okablowanie w budynku ma byé zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 - kable i inne przewody
ogoélnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spetnia¢é wymagania reakcji na ogien,
metody badan i oceny (zgodnie z normg EN 50575) w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-s2,d1,a3
w obrebie drog ewakuacyjnych (ewentualne korytarze, klatka schodowa) oraz klasy B2ca-s1b,dl,al
poza drogami ewakuacyjnymi.

Pytanie: z uwagi iz norma SEP-E-007:2017-09 przywotuje stosowanie kabli w klasie B2 i Dca ale
doktadnie odwrotnie prosze o skorygowanie wymagan zapisu lub ich potwierdzenie i wykreslenie tym
samym stosowania normy SEP.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 39:

W opisie technicznym Zamawiajacy zapisat:

We wszystkich pomieszczeniach zaktada sie instalacje czujnikéw ruchu i obecnosci, dodatkowo w
pomieszczeniach gdzie jest dostep swiatlta stonecznego nalezy umiesci¢ czujniki natezenia Swiatla,
ktére bedg miaty za zadanie kontrolowac ilo$¢ Swiatta naturalnego i dostosowywac swiatto sztuczne w
taki sposéb, zeby ilos¢ luksow w pomieszczeniu byta stata. Opréocz sterowania automatycznego z
czujek ruchu, nalezy zapewni¢ réwniez sterowanie manualne poprzez klawisze monostabilne
poditgczone do jednostek wejsciowych. Natomiast w salach konferencyjnych nalezy zastosowaé
panele, ktére bedg umozliwiaty wywotanie zaprogramowanych czterech scen $wietlnych oraz
manualne sciemnianie/rozjasnianie.

Czy inwestor dopuszcza rozwigzanie spetniajgce wszystkie wymagania lecz nie oparte na systemie
DALI?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan nie opartych na systemie DALI, zgodnie z projektem.
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Pytanie nr 40:

Z uwagi na skomplikowany charakter zadania, ktérego dotyczy przetarg oraz chec¢ przygotowania
rzetelnej oferty zwracamy sie z prosbg o przediuzenie terminu sktadania ofert do dnia 6.12.2019 r.
Dodatkowo wnosimy o przedtuzenie czasu na zadawanie pytan o minimum 2 tygodnie.

Dodatkowy czas pozwoli nam na analize techniczng projektéw i specyfikacji oraz ich poprawng
wycene.

Odpowiedz:

Odpowiedz dotyczgca terminu skladania ofert zostanie udzielona w odrebnym pismie.

Jesdli chodzi o przediuzenie czasu na zadawanie pytan, Zamawiajacy przypomina, ze kwestia ta
zostata uregulowana przez Ustawodawce w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy Pzp. Jednoczesnie Zamawiajgcy
informuje, ze jedli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uptywie okreslonego w ustawie Pzp
terminu, Zamawiajgcy kazdorazowo rozwazy zasadno$¢ pytania i bedzie dziatat zgodnie z art. 38 ust.
la ustawy Pzp.

Pytania nr 41, 42
Odpowiedz zostanie udzielona w odrebnym pismie.

Pytanie nr 43:

Prosimy o potwierdzenie wykonania podtogi podniesionej dla pomieszczen S022, S0001, S002, S003,
S004, S005, S006, S007, S008, S025, A121, B129, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207,
A208, A209, A216, A217, A220, A223, A221, A224, A222, A301, A302, A310, A313, A314, A315,
A316, A317, A318 dla etapu Il opcja 1.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza powyzszej listy.

Wykaz pomieszczen, ktére majg podziat na zamédwienie podstawowe oraz opcje i w jakim zakresie
jest wskazany w przedstawionej wczesniej dokumentacji przetargowej oraz w projekcie.

Pytania nr 44 - 47:
Odpowiedz zostanie udzielona w odrebnym pismie.

Pytanie nr 48:

Czy oferta ma uwzglednia¢ rowniez przetgczniki sieciowe, ktérych wymagania zostaty zawarte na
stronie 15 w projekcie technicznym?

Odpowiedz:

Pytanie jest niejasne, nie wiadomo o ktdrej czesci projektu technicznego i o ktérym dokumencie
mowa.

Pytanie nr 49:

Jaka ewentualnie ma by¢ ilos¢ przetgcznikéw sieciowych?

Odpowiedz:

Przetgczniki sieciowe zostaty ujete w czesci teletechnicznej (tom 2 cz.5), Zgodnie z zapisami OPZ
(strona 9) dostawa czesci przetgcznikdw jest wylgczona z zamowienia i bedzie realizowana jako
dostawy inwestorskie. Ich integracja bedzie lezata po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 50:
Czy Zamawiajgcy dopusci kontroler sieci bezprzewodowej bez automatycznej aktualizacii
oprogramowania? Automatyczna aktualizacja bedzie odbywac sie na Access Point’ach?
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Odpowiedz:

Zamawiajagcy nie dopusci kontrolera bez automatycznej aktualizacji oprogramowania na punktach
dostepowych. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma udostepnia opis minimalnych
wymagan dla sprzetu WiFi, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do SIWZ.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiajgcy dopusci kontroler sieci bezprzewodowej bez standardu WPA3? Szyfrowanie bedzie
realizowane za pomocg standardow WEP, WPA/WPA2?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzadzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiajacy dopusci kontroler sieci bezprzewodowej bez funkcjonalnosci IPv4/IPv6 dual stack?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopusci takich urzgdzeh. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiajgcy dopusci punkt dostepowy bez standardu WPA3? Szyfrowanie bedzie realizowane
za pomocg standardéw WPA/WPA2.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzgdzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie bez mozliwosci zastosowania protokotow EAP-MD5, EAP-TLS,
EAP-TTLS, EAP-SIM i EAP-AKA?

Odpowiedz:

Zamawiajacy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma udostgpnia opis minimalnych wymagan dla
sprzetu WiFi i dopusci urzadzenia zgodnie z tg specyfikacja.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie bez trybu pracy punkt do wielu WDS oraz WDS A, przy
jednoczesnej mozliwosci zastosowania trybow pracy AP, punkt-punkt WDS?

Odpowiedz:

Zamawiajacy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma udostgpnia opis minimalnych wymagan dla
sprzetu WiFi, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do SIWZ.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie bez mozliwosci wywlaszczenia potgczenia klienta (n > ag > b)
w razie petnego obcigzenia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzadzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.
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'Pytanie nr57:
Czy Zamawiajgcy dopusci punkt dostepowy bez mozliwo$ci zarzadzania za pomocg CLI (Command
Line Interface)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzadzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiajacy dopusci punkt dostepowy bez mozliwosci zarzadzania za pomocag protokotu
SNMPv3?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzgdzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiajacy dopusci punkt dostepowy bez mozliwosci aktualizacji oprogramowania z
wykorzystaniem serweréw FTP? Aktualizacja oprogramowania bedzie mozliwa z wykorzystaniem
TFTP oraz http.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma udostgpnia opis minimalnych wymagan dla
sprzetu WiFi. Zamawiajgcy dopusci takie urzgdzenia, z zastrzezeniem, ze zarzgdzanie aktualizacjami
musi sie odbywac przez kontroler.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiajacy dopusci punkt dostepowy bez funkcji planowania restartéw urzadzenia?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzadzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 61.:

Czy Zamawiajgcy dopusci punkt dostepowy bez funkcji wytaczania ustugi WiFi podczas, gdy port
uplink jest nieaktywny?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci takie urzadzenia. Zamawiajgcy jako zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma
udostepnia opis minimalnych wymagan dla sprzetu WiFi, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4b do
SIWZ.

Pytanie nr 62:

Na przekazanym planowaniu radiowym sieci WLAN na poziomie O jest az 58 punktéw dostepowych. Z
doswiadczenia wykonawcy w budowie tego typu sieci, przy takiej ilosci AP sie¢ bezprzewodowa nie
bedzie funkcjonowata poprawnie (zbyt duze zakiécenia). Prosimy o doprecyzowanie ilosci AP do
dostarczenia, ktéra wynikataby z rzetelnie przeprowadzonego planowania, potwierdzonego
catlosciowym raportem generowanym przez oprogramowanie do planowania radiowego (z
uwzglednieniem zatozen takich jak: poziom ttumienia Scian, interferencja itd.).

Odpowiedz:
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w udostepnionej dokumentacji projektowej tom 2 cz.5.4 znajdujg sie wyniki przeprowadzonego
planowania radiowego.

Pytanie nr 63:

Czy dostawa i wdrozenie przetgcznikéw jest w zakresie postepowania? Jesli tak, prosimy o podanie
ilosci.

Odpowiedz:

Odpowiedz zostata udzielona w odpowiedziach na pytania nr 48 i 49.

Pytania 64-71
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 72:

Prosimy o przekazanie kompletu Projektu budowlanego na podstawie ktérego zostato wydane
pozwolenie na budowe.

Odpowiedz:

Dokumentacja zostata udostepniona w dniu 15.10.2019 .

Pytanie nr 100:

Instalacja techniczna paliwowa — prosimy o przekazanie przedmiaréw robot.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pyt. 31.

Pytanie nr 101.:

Kto dostarcza i montuje szafy/stojaki rack 60x120 i 80x120 w poszczegdlnych serwerowniach i jaki
jest zakres wyposazenia tych szaf, brak dokumentacji dot. tego zakresu oraz brak miejsca do wpisania
w tabeli cenowej ZKK.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 29.

Pytanie nr 102:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zaméwienia str.1 cyt. ,Prace obejmowac bedg réwniez wykonanie oraz
wyposazenie pomieszczer serwerowni, ktére, w zaleznosci od opcji, bedg posiadaty rézny stopien ich
wyposazenia oraz zwigzanej z tym niezbednej mocy do obstuzenia, zgodnie z opisem w projekcie
wykonawczym.” Prosimy o jednoznaczne listy wymaganego wyposazenia pomieszczeh serwerowni
dla poszczegdlnych etapdw.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 103:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zamodwienia str.1 cyt. ,Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego
inteligentnego obiektu Centrum Kompetencji STOS (CK STOS), ktérego zasadniczym elementem
bedzie podziemna serwerownia (tzw. ,bunkier’) spetniajgca najwyzsze standardy bezpieczerstwa,
ktéry zostanie wyposazony w zaawansowang infrastrukture informatyczng (w tym superkomputer).”
Prosimy o jednoznaczng informacje ktére elementy infrastruktury informatycznej nalezy uwzgledni¢ w
wycenie ofertowej i w ktérym etapie ?

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem wyposazenie CK STOS w superkomputer nie jest elementem tego zamdwienia.

Pytanie nr 104:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zamodwienia str.1 cyt. ,Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego
inteligentnego obiektu Centrum Kompetencji STOS (CK STOS), ktérego zasadniczym elementem
bedzie podziemna serwerownia (tzw. ,bunkier’) spetniajgca najwyzsze standardy bezpieczeristwa,
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ktory zostanie wyposazony w zaawansowang infrastrukture informatyczng (w tym superkomputer).”
Prosimy o potwierdzenie ze wszelkie serwery, komputery, superkomputery przeznaczone do
serwerowni sg poza zakresem niniejszego zamaowienia.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 103.

Pytanie nr 105:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zamowienia str.10 cyt. ,W obiekcie nalezy wykonac¢ zbiornik na wode do
systemow gaszenia. W zbiorniku wody do gaszenia wykonac systemowg hydroizolacje $cian i
podtogi.” — prosimy o przekazanie projektu zbiornika (opis, rysunki).

Odpowiedz:

Opis instalacji gaszenia oraz zwigzanego z nig zbiornika jest zawarty w dostarczonym projekcie, tom 2
cz.10, wraz z uzgodnieniami miedzybranzowymi, gdzie sg wskazane poszczegdlne elementy
sktadowe z innych branz.

Pytanie nr 106:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zaméwienia str.12 cyt. ,W pomieszczeniu S015 wymagany jest
podnos$nik nozycowy na woézek paletowy o nosnosci min. 4000 kg, z wysokoscig podnoszenia do
poziomu antresoli.” — Prosimy o informacje czy podnosnik ten jest w zakresie niniejszego przetargu —
jesli tak to prosimy o jego specyfikacje oraz okreslenie w ktérym miejscu ZKK i w ktérym etapie nalezy
go uwzgledni¢ ?

Odpowiedz:

Podnosnik jest w zakresie niniejszego przetargu i znajduje sie w projekcie tom 2 cz.1.1 (przedmiar
etap | pozycja 546).

Pytanie nr 107:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zamoéwienia str.12 cyt. ,Nalezy wykonac¢ réwniez system parkingowy
wjazdu do garazu wyposazony w szlabany wjazdowe hydrauliczne ze stupkami do czytnika/ interkomu
zewnetrznego oraz z petlami indukcyjnymi w podfozu.” — Jesli system parkingowy wraz z petlami
indukcyjnymi jest w zakresie przetargu to uprzejmie prosimy o przekazanie projektu i przedmiaru tego
systemu oraz wskazanie w ktérym miejscu tabeli ZKK nalezy go uwzgledni¢ — nadmieniamy ze petle
indukcyjne nalezy wykona¢ w podtozu wiec wypadatoby to wykona¢ w zadaniu podstawowym.
Odpowiedz:

System parkingowy znajduje sie w zakresie teletechniki (tom 2 cz.5).

Pytanie nr 108:
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 109:

Dot. zat.4 — Opis przedmiotu zamowienia str.16 cyt. , Do odprowadzenia wody deszczowej zakfada sie
zastosowanie zbiornika retencyjnego oraz retencji kanatowej na realizowanym przytaczu.” Czy w
ramach przedmiotu zaméwienia jest wykonanie zbiornika retencyjnego ? — jesli tak to prosimy o jego
projekt (opis, rysunki) oraz o wskazanie w ktérym miejscu nalezy go uwzgledni¢ w tabeli cenowej ZKK
oraz w ktorym etapie ma by¢ wykonany.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem.

Pytanie nr 110:

Zbiorniki magazynowe paliw ptynnych — wg opisu przedmiotu zaméwienia zat.4 str. 52 — nalezy
zamontowa¢ dwa zbiorniki kazdy o poj. 16 m3, wg rysunku architektury A_03 napisano 20000m3 —
domyslamy sie ze to btgd — prosimy o potwierdzenie pojemnosci 16 m3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza warto$¢ 16 m3.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 14



Eundus;ek_ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | ,.+s,
uropejskie Y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Pytanie nr 111:
Odpowiedz zostanie udzielona w odrebnym pismie.

Pytanie nr 112;

Na poziomie 0,0 w pomieszczeniu S024 wrysowana jest belka z wciggnikiem. Czy wykonanie belki i
wciggnika jest w zakresie przetargu — jesli tak w ktérym miejscu tabeli cenowej ZKK nalezy go
uwzgledni¢ i w ktorej opcji? — dodatkowo prosimy o jego specyfikacje techniczna.

Odpowiedz:
Belka z wciggnikiem jest na potrzeby instalacji gaszenia tom 2 ¢z.10 i znajduje sie w opisie projektu,
wraz z uzgodnieniami miedzybranzowymi.

Pytanie nr 113-118:
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 119:

Dot. § 1 ust. 5 lit. i. Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez zastgpienie ,najpdzniej w dniu
podpisania umowy” stwierdzeniem ,najp6zniej na 6 dni przed terminem sktadania ofert”. Wykonawca
przygotowuje oferte i sktada jg w oparciu o dostepne w ustawowym terminie materiaty.
Niedopuszczalnym jest zatem wprowadzanie dodatkowych dokumentéw po wskazanych w ustawie
terminach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 120:

Dot. §1 ust. 6 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie zapisu oraz nadanie hierarchii dokumentaciji.
Pozostawiajgc przepis w biezgcym brzmieniu Zamawiajgcy naruszy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z
art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie opisania przedmiotu zamdwienia w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢
wptyw na sporzgdzenie oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 121:

Dot. §1 ust. 8 Wzoru Umowy — Prosimy o skrécenie wskazanego w ustepie terminu do 7 dni od
doreczenia powiadomienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 122:

Dot. §1 ust. 8 Wzoru Umowy —Prosimy o potwierdzenie, ze kazdorazowe przedtuzenie sie terminu na
objecie stanowiska przez Zamawiajgcego powodujgce wstrzymanie robot bedzie powodowato
wydtuzenie terminu realizacji o czas wstrzymania robot.

Odpowiedz:

Kazdy przypadek wptywu przedtuzonego oczekiwania na czynno$¢ Zamawiajgcego na termin
wykonania umowy bedzie rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie nr 123:
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Dot. §1 ust. 9 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie zapisu w catosci, poniewaz niezgodne z
prawem jest przenoszenie na Wykonawce odpowiedzialnosci za nieprawidiowe sporzgdzenie
dokumentaciji projektowej. Wykonawca na etapie sporzgdzania oferty analizuje wnikliwie
dokumentacje przetargowa, jednak pomimo najwiekszych staranh nie jest w stanie stwierdzi¢ czy na
etapie realizacji przedmiotu Umowy nie zostang znalezione w niej braki.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. W ocenie Zamawiajgcego zadne postanowienia umowy nie
przenoszg na Wykonawce ryzyka btedow w dokumentacji projektowej w sposéb, o jakim pisze
Wykonawca.

Pytanie nr 124:

Dot. §2 ust. 14 Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wzoér
papieru do korespondencji w formacie .doc najp6zniej w dniu podpisania Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza, ze nastgpi to w tym dniu. Wykonawca nie ponosi zadnych ryzyk
zwigzanych z ewentualnym opéznieniem w przekazaniu takiego wzoru przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 125:

Dot. §2 ust. 18 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie zdania ,Przedstawiciel Wykonawcy bedzie
dysponowat stosownymi pethomocnictwami od Wykonawcy pozwalajgcymi mu podejmowac
samodzielnie wigzgce decyzje dotyczgce Przedmiotu Umowy oraz samej Umowy.” w catosci.
Zamawiajgcy nie moze ingerowac w strukture kompetencji udzielanych pracownikom Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 126:

Dot. §2 ust. 20 Wzoru Umowy — Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, iz Kierownicy
Robaét winni by¢ obecni na terenie budowy w czasie Wykonywania robdét im podlegtych, a w innych
przypadkach bedg dostepni na wezwanie Zamawiajgcego we wskazanym terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona doprecyzowania. Kwestionowane postanowienie nie wymaga statej
obecno$ci kierownikéw robdt na terenie budowy.

Pytanie nr 127:

Dot. §2 ust. 21 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane ostatniego zdania ustepu poprzez nadanie mu
brzmienia ,Strony zgodnie ustala, iz w przypadku nieobecnosci czasowej cztonka Personelu
Kluczowego w okresie ciggtym dtuzszym niz 30 dni, zobowigzuje Wykonawce do zmiany czionka
Personelu Kluczowego w trybie, o ktérym mowa ponizej”’. W obecnym brzmieniu w przypadku choroby
cztonka Personelu Kluczowego przez okres 14 dni, Wykonawca bedzie zmuszony odmowi¢ udzielenia
urlopu, ktéry przystuguje pracownikowi zgodnie z Kodeksem Pracy, poniewaz czas nieobecnosci
przekroczy 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany umowy i informuje, iz analizowane postanowienie nalezy rozumieé¢ w
ten sposéb, iz w razie nieobecnosci dtuzszej niz 30 dni, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
zmiany. Przed zgloszeniem Zzgdania zmiany Zamawiajgcy z pewnos$cig bedzie niezaleznie od
postanowien umowy wyjasniat z Wykonawcg przyczyny nieobecnosci personelu i planowane

dziatania, ktére Wykonawca zamierza podjg¢ wobec tej nieobecnosci.

Pytanie nr 128:
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Dot. §2 ust. 22 Wzoru Umowy — Majgc na uwadze konieczno$é wprowadzenia zmian w Personelu
Kluczowym z powodu wypadkoéw losowych prosimy o zmiane terminu na wyrazenie stanowiska w
stosunku do proponowanej osoby na 4 dni robocze.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 129:

Dot. §2 ust. 23 Wzoru Umowy — Prosimy o wydtuzenie wskazanego w ustepie terminu do 14 dni.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie wskazanym w dyspozycji ww. przepisu sprowadzajg sie do
jednostronnego (w zasadzie niezobiektywizowanego) kryterium oceny przystugujgcego
Zamawiajgcemu, z ktérym nie musi sie zgadza¢ Wykonawca. Przepis nie przewiduje trybu
odwotawczego, lub prawa Wykonawcy do ztozenia wyjasnien. Jednoczesnie termin wskazany w
przepisie jest bardzo krétki, co moze miec istotne znaczenie w szczegolnosci dla oferentéw, ktorzy
realizujg rownolegle inne zadania inwestycyjne, cho¢by w kontekscie zapewnienia (znalezienia)
odpowiedniego zastepstwa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 130:

Dot. §2 wust. 24 Wzoru Umowy - Wprowadzenie obowigzku stawiennictwa na wezwanie
Zamawiajgcego w jego siedzibie lub w innym miejscu przez niego wskazanym w odniesieniu do oséb
reprezentujgcych Zamawiajacego zgodnie z rejestrem (tj. w przypadku spoétek Czionkéw Zarzgdu co
do zasady) moze by¢ niemozliwe do realizacji, zaréwno w kontekscie krétkiego terminu (3 dni), jak i
obiektywnych mozliwosci czasowych Czionkéw Zarzgdu, zwtaszcza w odniesieniu do przedsiebiorcow
realizujgcych réwnolegle szereg innych inwestycji na terenie Kraju. Majgc na uwadze powyzsze
wnosimy o wprowadzenie zmiany pozwalajgcej na wyznaczenie Petnomocnika przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wskazane we wiasciwym rejestrze w razie takiej
koniecznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz nic nie stoi na przeszkodzie,
by cztonek zarzgdu Wykonawcy zaproszony na spotkanie, poinformowatl w odpowiedzi na
zaproszenie, iz z uwagi na inne obowigzki nie moze by¢ obecny w danym dniu i jednoczesnie
zaproponowat inny termin spotkania. Nadto wskazujemy, iz 3-dniowym termin na powiadomienie
zostat wskazany jako minimalny, a w praktyce z pewnoscig spotkania z zarzagdem bedg planowane z
wiekszym wyprzedzeniem i uzgadniane z Wykonawca.

Pytanie nr 131.:

Dot. §2 ust. 25 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie obowigzku dostarczenia dowodu optacenia
wymagalnej sktadki, poniewaz samo zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Inzynieréw Budownictwa
stanowi potwierdzenie (jest wydawane czasowo na okres za jaki zostata optacona sktadka).
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 132:

Dot. §2 ust. 26 Wzoru Umowy — Wnosimy o wykreslenie zapisu ,i jest uprawniony do podejmowania
wigzacych decyzji dot. Przedmiotu Umowy.” Zamawiajgcy nie moze ingerowaé w strukture
kompetencji udzielanych pracownikom Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 133:

Dot. §3 ust. 1 Wzoru Umowy - Przepis w tym ksztatcie przenosi na Wykonawce w zasadzie znaczng
czesc¢ ryzyka za ewentualne btedy w dokumentacji projektowej oraz inne niescistosci w dokumentac;ji
projektowej, ktorej Wykonawca, co bezsporne, nie jest autorem. Zgodnie z dos¢ jednolitg linig
orzecznictwa Wykonawcy nie powinni ponosi¢ odpowiedzialnosci za btedy w sporzgdzonej na zlecenie
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Zamawiajgcego dokumentacji przez inny podmiot. Wskazaé bowiem nalezy, ze wprawdzie
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia Inwestora (Zamawiajgcego) o wykryciu
wad (tak. Art. 651 k.c.), ale zakres tego obowigzku obejmuje co do zasady tylko wady projektowe jakie
Wykonawca moze dostrzec na podstawie posiadanego doswiadczenia bez posiadania wiedzy
specjalistycznej (vide: Wyrok SA w Szczecinie z dnia 23.04.2013r., sygn. akt | ACa 133/13; Wyrok KIO
z dnia 01.06,2016r. sygn. akt KIO 1011/15). Wskazaé réwniez nalezy, ze na gruncie art. 638 § 1 k.c.
to na projektancie cigzy odpowiedzialno$¢ za prawidtowosc¢ projektu na zasadzie rekojmi. Poza tym
wskazac¢ réwniez nalezy za obowigzujgcg na gruncie prawa cywilnego zasade in dubio contra
proferentem.

Whnosimy zatem o zmiane tresci przepisu poprzez dodanie ,w oparciu o przedstawiong
dokumentacje”, do zdania drugiego i dodanie zdania trzeciego. Przepis wéwczas miatby mie¢
nastepujgce brzmienie:

1) .(...) Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot Umowy zostat mu przedstawiony przez
Zamawiajgcego w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy z uwzglednieniem jego zakresu za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len, a sktadajgc oferte Wykonawca
uwzglednit wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na jej ztozenie. W
szczegoblnosci Wykonawca oswiadcza, iz kalkulujgc wysokos$¢ swojego wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy uwzglednit wszystkie znane i dajace sie przewidzie¢ przez
doswiadczonego Wykonawce parametry i uwarunkowania rynkowe w catym okresie realizac;ji
Przedmiotu Umowy oraz wtasciwosci Przedmiotu Umowy.(...) w oparciu o opracowang przez
Zamawiajgcego dokumentacje. Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za
ewentualne btedy w dokumentacji projektowe;j”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Umowa jasno stanowi, jaki jest zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy
za btedy w dokumentacji Zamawiajgcego i z pewnoscig nie jest on taki, jak to wskazuje Wykonawca.

Pytanie nr 134:

Dot. §3 ust. 5 Wzoru Umowy — Prosimy 0 zmiane zapisu poprzez wykreslenie ,oraz jej montazu w
lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy nie p6zniej niz w momencie
fizycznego rozpoczecia prac w ramach Przedmiotu Umowy”. Brak akceptacji Promocyjnej Tablicy
Informacyjnej Wolnostojacej przez Zamawiajgcego wstrzyma rozpoczecie roboét oraz spowoduje po
stronie Wykonawcy koniecznos$¢ poniesienia kosztéw wstrzymania rozpoczecia prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 135:

Dot. §3 ust. 17 Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku ujawnienia na Terenie
Budowy znalezisk archeologicznych lub materiatéw wybuchowych, termin realizacji Przedmiotu
Umowy zostanie wydtuzony o czas wstrzymania prac.

Odpowiedz:

Kazde takie zdarzenie bedzie rozpatrywane indywidualnie.

Pytanie nr 136:

Dot. §3 ust. 21 Wzoru Umowy — Prosimy o okreslenie w jakich terminach oraz w jakim zakresie
Zamawiajgcy przewiduje prowadzenie prac. Bez tej wiedzy Wykonawca nie jest w stanie oszacowac
ewentualnych przestojow zwigzanych z wejsciem Zamawiajgcego na Teren Budowy. Brak takich
informacji na etapie postepowania przetargowego spowoduje nieporéwnywalnos¢ sktadanych przez
oferentéw ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie jest w stanie tego okresli¢ na obecnym etapie i deklaruje, iz nie bedzie prowadzit
prac w sposoéb, ktéry moze powodowac przestoje w pracach Wykonawcy lub zwiekszaé jego koszty.

Pytanie nr 137:

Dot. §4 ust. 1 Wzoru Umowy — Prosimy o skrocenie czasu na przekazanie Wykonawcy terenu Budowy
do 7 dni oraz wprowadzenie zapisu, w ktérym to Wykonawca moze zgtosi¢ gotowos¢ do przejecia
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Terenu Budowy. Jednostronny zapis powoduje, iz pomimo gotowosci Wykonawcy zmuszony jest on
czekac¢ z rozpoczeciem prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 138:

Dot. §7 ust. 3 Wzoru Umowy — Prosimy o wprowadzenie zapisu, iz Zamawiajgcy moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie Harmonogramu jedynie w sytuacji gdy zostato przez Zamawiajgcego
wydane Polecenie realizacji tej opcji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby takiej zmiany umowy.

Pytanie nr 139:

Dot. §7 ust. 7 Wzoru Umowy — Prosimy o skrdocenie czasu na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Harmonogramu do 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 140:

Dot. §7 ust. 8 Wzoru Umowy — Prosimy o wprowadzenie zapisu dopuszczajgcego comiesieczng
aktualizacje Harmonogramu. Wieloletnie doswiadczenie Wykonawcy wskazuje, iz jest to
najkorzystniejsze rozwigzanie dla obu stron Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany. W umowie brak jest przeszkdd do aktualizacji HRF w ujeciu
miesiecznym.

Pytanie nr 141.:

Dot. §7 ust. 10 Wzoru Umowy — Prosimy o skrécenie czasu na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Programu Naprawczego do 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 142, 144
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 143:

Dot. §8 ust. 7 Wzoru Umowy — Prosimy o ustalenie limitu robot zaniechanych na poziomie 10%
wartosci Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 145:

Dot. §8 ust. 12 Wzoru Umowy — Prosimy o wykreslenie wymogu przedstawiania oswiadczen
podwykonawcéw. Potwierdzenie zaptaty wygenerowane z rachunku bankowego Wykonawcy stanowi
wystarczajgcy dowod zapiaty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 146:

Dot. §8 ust. 13 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia ,W
przypadku dostarczenia faktury oraz uchybienia postanowien niniejszej Umowy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do ich naprawienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania”. Wykonawca moze
zupetnie nieswiadomie nie dopei¢ jednego z obowigzkow wynikajgcych z zapisow §8 w zwigzku z
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czym narazanie Wykonawcy na straty, w sytuacji gdzie dokumenty moga zosta¢ niezwtocznie przez
Wykonawce dostarczone jest ztg praktyka i zaktada ztg wole Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 147:

Dot. §8 ust. 15 Wzoru Umowy — W zwigzku z niezgodnym z obowigzujacymi przepisami prawa
wnosimy o zmiang zapisu na ,Zamawiajgcy ma obowigzek”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany.

Pytanie nr 148:

Dot. §8 ust. 18 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane zapisu poprzez zastgpienie ,Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy podpisania kazdego protokotéw odbioru i tym samym odmowy
zaptaty w razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w zakresie raportowania w okresie realizacji
robét, ktéry ma byc¢ objety danym protokotem odbioru.” sformutowaniem ,Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy podpisania kazdego protokotdéw odbioru i tym samym odmowy zaptaty w
razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w zakresie raportowania w okresie realizacji robot, ktéry ma
by¢ objety danym protokotem odbioru do momentu naprawienia przez Wykonawce uchybienia.
Zapisu nie stosuje sie do odbioru koncowego, ktéry zostanie sporzadzony oraz podpisany
przez strony, aw przypadku wad i sporzadzony zostanie protokét wskazujacy czas na ich
usuniecie.”

Zapis w obecnym brzmieniu wprowadza nieréwne traktowanie stron i jest krzywdzacy dla Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 149:

Dot. §3 ust. 25 Wzoru Umowy — Zapis w obecnym brzmieniu krzywdzacy dla Wykonawcy. Prosimy o
zmiang zapisu: ,(...) Strony zgodnie ustalaja, iz czas oczekiwania na wydanie ekspertyzy, o ktorej
mowa wyzej nie bedzie stanowit podstawy do roszczen czasowych Wykonawcy oraz do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci roszczen z tytutu poniesionych przez niego
kosztow ewentualnego przestoju), o ile wyniki ekspertyzy nie bedg zgodne ze stanowiskiem
Wykonawcy (...)"

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 150:

Dot. §9 ust. 3 Wzoru Umowy — Prosimy o dopisanie na koncu ustepu ,Nadzér autorski jest
zobowigzany do wydania opinii w ciggu 3 dni roboczych od uzyskania wniosku od Wykonawcy”.
Nieustalenie terminu dla wydania opinii moze powodowac opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 151:

Umowa - §10 ust. 5 — ,Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas,
gdy w toku odbioréw Zamawiajgcy powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony
wytgczajg stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.”

Wskazane w zdaniu drugim przepisu wytgczenie stosowania art. 563 moze powodowac naruszenie
zasady réwno$ci stron umowy, albowiem mozna w tym miejscu wskazac, ze w Swietle obechego
brzmienia art. 568 decydujace znaczenie ma stwierdzenie wady w okreslonych tam terminach, a nie
zawiadomienie o nich. Jezeli zatem wada zostata stwierdzona przed uptywem terminéw wskazanych
w art. 568 § 1, a zawiadomienie zostato wystane bez zbednej zwioki po uptywie termindéw, kupujacy
uprawnien z tytutu rekojmi nie traci. Zatem, nic de facto nie stoi na przeszkodzie by Wykonawca
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decydujgc o odbiorze mimo wiedzy o zaistnieniu wady, jednoczesnie dokonat aktu starannosci,
zgodnie z trescig art., 563 k.c. Nadto podkreslenia wymaga fakt, ze, przeciez istnieje hipotetyczna
mozliwosé, ze Zamawiajgcy powezmie wiedze o zaistnieniu wady jeszcze przed terminem odbioru. W
takim wypadku ewentualne wytgczenie stosowania art., 563 k.c. doprowadzito by do sytuacji, w ktorej
Wykonawca zostatby pozbawiony mozliwosci szybkiej reakcji na wade (usuniecie/naprawe) wady, co
moze miec istotne implikacje na koszty jej usuniecia.

Na marginesie mozna przypomnieé, ze w razie wystgpienia wady konstrukcja rekojmi przyjmuje
odpowiedzialno$¢ sprzedawcy niezalezng od winy, a takze wiedzy sprzedawcy, zatem

odpowiedzialno$¢ ta oparta jest na zasadzie ryzyka ("bezwzgledna", "obiektywna"). Tym samym
odpowiedzialno$¢ sprzedawcy oceniana jest jako "surowa", "rygorystyczna".

Reasumujac, i w kontekscie przytoczonej argumentacji, wytgczenie stosowania art. 563 k.c. moze
stanowi¢ dodatkowe wzmocnienie pozycji Zamawiajgcego, wptywajace uprzywilejowanie pozyciji
Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie zdania drugiego z przepisu §10 ust. 5 Wzoru Umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 152:

Dot. §11 ust. 5 Wzoru Umowy — Prosimy o zmiane Czasu Potwierdzenia Zgtoszenia do 24 godzin.
Koszt dodatkowych 0sdb (min. 4 ), ktére w okresie gwarancji i rekojmi bedg czuwaé przy zgtoszeniach
to dodatkowy koszt, ktérym obarczony zostanie Zamawiajgcy w cenie Ofertowej Wykonawcow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 153
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 154:

Dot. §14 ust. 10 Wzoru Umowy - Prosimy o dokonanie zmiany wysokos$ci zabezpieczenia do 3 % ceny
catkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie o takiej wysokosci jest zgodne z ustawg i zabezpiecza
interesy Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, ze z tresci SIWZ wynika, ze moze zachodzi¢ sytuacja w
ktérej konieczne bedzie udzielenie zabezpieczenia nawet na 94 miesigce, zasadne jest obnizenie jego
wysokosci, poniewaz dtugi okres utrzymywania zabezpieczenia o tak duzej wartosci w sposéb
niekorzystny moze wptywac na cene oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 155:

Dot. §17 ust. 12 Wzoru Umowy — prosimy o skrdcenie terminu na zgtoszenie zastrzezen badz
sprzeciwu do Wzoru umowy podwykonawczej do 7 dni. Wskazany przez Zamawiajgcego termin jest
za dtugi, nie jest powszechnie stosowany w umowach i moze powodowacé opdznienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz jest w jego interesie
mozliwie szybkie weryfikowanie uméw podwykonawczych i kazdorazowo bedzie dazyt do
maksymalnego skrécenia ww. terminu.

Pytanie nr 156:

Dot. §17 ust. 12 lit. i. Wzoru Umowy - Prosimy o wykreslenie zapisu. Tworzenie zabezpieczenia z
wynagrodzenia Podwykonawcy w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo, jest narzedziem, ktére standardowo jest jedng z mozliwosci przedstawiang
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania. Niejednokrotnie Podwykonawcy nie
chcac ponosic¢ kosztéw gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych wybierajg opcje zatrzymania
czesci wynagrodzenia w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dodatkowo nadmieniam,
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ze poniesionych zabezpieczen nalezytego wykonania Podwykonawcy bedg musieli doliczy¢ do ceny
swoich prac, co ostatecznie wptynie na cene oferty, ktérg bedzie musiat ponies¢ Inwestor.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 157:

Dot. §17 ust. 14 Wzoru Umowy — prosimy o skrécenie terminu na zgtoszenie zastrzezen badz
sprzeciwu do Wzoru umowy podwykonawczej do 7 dni. Wskazany przez Zamawiajgcego termin jest
za dtugi, nie jest powszechnie stosowany w umowach i moze powodowac¢ opéznienia w realizac;ji
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz jest w jego interesie
mozliwie szybkie weryfikowanie uméw podwykonawczych i kazdorazowo bedzie dagzyt do
maksymalnego skrécenia ww. terminu.

Pytanie nr 158:

Dot. §19 ust. 4 lit. k. Wzoru Umowy — Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku kiedy inne informacje
ktérych zazgda Zamawiajgcy bedg niosty za sobg dodatkowe koszty u Wykonawcy, Zamawiajgcy
pokryje te koszty, poniewaz nie dato sie ich przewidzie¢ na etapie skladania oferty.

Odpowiedz:

Kazdy przypadek ewentualnych wzrostéw kosztéw po stronie Wykonawcy bedzie rozpatrywany
indywidualnie.

Pytanie nr 159, 160
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 161:

Dot. §21 ust. 10 Wzoru Umowy — Prosimy o okreslenie jaki okres czasu Zamawiajgcy przewiduje na
dokonanie Odbioru Koricowego.

Odpowiedz:

30 dni

Pytanie nr 162:

Dot. §22 ust. 2 Wzoru Umowy — Prosimy o dodanie modyfikacje zapisu poprzez zastgpienie zdania:
-W takiej sytuacji Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia z tych przyczyn.” Zdaniem ,W
takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy oraz za zgromadzone urzadzenia i materialy
przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia z tych przyczyn.”. Wykonawca
nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci finansowej za utrate finansowania przez Zamawiajgcego, na
ktérg to nie miat wptywu. Pozostawianie Wykonawcy ze zgromadzonymi materiatami i urzgdzeniami,
ktérych nie bedzie mégt wykorzystac jest krzywdzgce dla Wykonawcy i powoduje wysokie ryzyko,
ktére zostanie wkalkulowane w cene ofertowg.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Roszczenia Wykonawcy zwigzane z inwentaryzacjg zakresu
wykonanych prac do dnia odstgpienia bedg rozpatrywane indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji.

Pytanie nr 163:
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Dot. §22 ust 3 lit. a) Wzoru Umowy - Przywotany przepis uprawnia Zamawiajgcego, w razie zwioki
Wykonawcy w wykonaniu catosci lub czesci Przedmiotu Umowy o wiecej, niz 21 dni, bez wyznaczenia
terminu dodatkowego do spetnienia swiadczenia do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, pod
warunkiem zachowania zakreslonego termin 60 dni od daty powziecia wiedzy o zaistnieniu zwtoki w
ww. zakresie. Przepis kreuje dla Zamawiajgcego uprawnienie do odstgpienia z uwagi na sie na
relatywnie krotki termin zwtoki, bez obowigzku zakreslania dodatkowego terminu dla Wykonawcy. W
zZwigzku z powyzszym wnosimy o0 zmiane zapisu poprzez ograniczenie prawa do zfozenia
skutecznego oswiadczenia o odstgpieniu poprzez dodanie obowigzku wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu 14 dniowego na wyeliminowanie opdznieh w realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 164;:

Dot. §22 ust. 6 Wzoru Umowy - Prosimy o dodanie modyfikacje zapisu poprzez zastgpienie zdania:
W przypadku rozwigzania umowy w trybie przewidzianym powyzej, Wykonawca moze zgdacé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, ktéra zostata zrealizowana do
dnia otrzymania o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy.” zdaniem ,\W przypadku
rozwigzania umowy w trybie przewidzianym powyzej, Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, ktéra zostata zrealizowana do dnia
otrzymania o$swiadczenia Zamawiajgcego o0 rozwigzaniu umowy oraz za zqromadzone urzadzenia i
materialy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy”. Pozostawianie Wykonawcy ze
zgromadzonymi materiatami i urzgdzeniami, ktérych nie bedzie mégt wykorzystac jest krzywdzace dla
Wykonawcy i powoduje wysokie ryzyko, ktére zostanie wkalkulowane w cene ofertowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Powyzsze sformutowanie umowy jest powtérzeniem zapisOw ustawy
PZP w tym zakresie.

Pytanie nr 165:

Dot. §22 ust. 7 Wzoru Umowy - Prosimy o dodanie modyfikacje zapisu poprzez zastgpienie zdania:
,P0 zakonczeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzg sporzadzeniem Protokotu Inwentaryzaciji,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy czes$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy Umowy za zakres
prac wykonany do dnia odstgpienia lub rozwigzania.” Zdaniem ,Po zakonczeniu inwentaryzacji, co
strony potwierdzg sporzgdzeniem Protokotu Inwentaryzacji, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy czes¢
wynagrodzenia naleznego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub
rozwigzania_oraz za zqromadzone urzadzenia i materiaty przeznaczone do realizacji Przedmiotu
Umowy”. Pozostawianie Wykonawcy ze zgromadzonymi materiatami i urzgdzeniami, ktérych nie
bedzie magt wykorzystac jest krzywdzace dla Wykonawcy i powoduje wysokie ryzyko, ktore zostanie
wkalkulowane w cene ofertows.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Roszczenia Wykonawcy zwigzane z inwentaryzacjg zakresu
wykonanych prac bedg rozpatrywane indywidualnie w zalezno$ci od sytuaciji.

Pytanie nr 166:

Dot. §23 ust. 1 lit. a Wzoru Umowy — Prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do 0,002%
catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie zakresu podstawowego Przedmiotu Umowy. W
obecnym brzmieniu zapis ten spowoduje naliczenie kar umownych w kwocie nierelatywnie wysokiej w
stosunku do zawinienia Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 167:

Dot. §23 ust. 1 lit. b Wzoru Umowy - Prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do 0,002%
catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie tego konkretnego zakresu opcjonalnego Przedmiotu
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Umowy W obecnym brzmieniu zapis ten spowoduje naliczenie kar umownych w kwocie nierelatywnie
wysokiej w stosunku do zawinienia Wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 168:

Dot. §23 ust. 1 lit. ¢ Wzoru Umowy - Prosimy o obnizenie wysokos$ci kary umownej do 0,001%
catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie odpowiednio zakresu podstawowego lub
konkretnego zakresu opcjonalnego, w zaleznosci od tego jakiego zakresu wady dotyczg. W obecnym
brzmieniu zapis ten spowoduje naliczenie kar umownych w kwocie nierelatywnie wysokiej w stosunku
do zawinienia Wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 169:

Dot. §23 ust. 1 lit. d Wzoru Umowy — Majgc na uwadze mogace wystgpi¢ problemy techniczne,
prosimy o zmiane zapisu na ,za kazdy rozpoczety dzieh zwioki”. Z definicji Wykonawca nie moze
odpowiada¢ na opdznienie, ktére nie wynika z jego winy, a za zwitoke.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 170:

Dot. §23 ust. 5 Wzoru Umowy — Celem zachowania réwnosci stron, wnosimy o zmiane ,catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie odpowiednio zakresu podstawowego lub
konkretnego zakresu opcjonalnego, w zaleznosci od tego do ktérego zakresu odstgpienie sie odnosi”
na ,wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 171, 173
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 172:

Rozdziat XX SIWZ pkt 9 lit. b. W zwigzku z tym, Ze Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wymaganie
dotyczace uwierzytelnienia podpiséw sktadanych pod zgdaniem wyptaty z gwaranc;ji przez bank,
prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przyjmie gwarancje, gdzie bedzie wymaog weryfikaciji
podpiséw 0s6b wystepujgcych w imieniu Zamawiajgcego przez radce prawnego lub adwokata lub
notariusza. Wymag weryfikacji podpiséw osob wystepujgcych w imieniu Zamawiajgcego nie podwaza
bezwarunkowego charakteru gwarancji. Stuzy on potwierdzeniu tozsamosci oséb, ktére podpisujg
zgdanie zaptaty naleznosci z tytutu gwaranc;ji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przyjmie gwarancje, gdzie bedzie wymdg weryfikacji podpiséw oséb wystepujagcych w
imieniu Zamawiajgcego przez radce prawnego lub adwokata lub notariusza.

Pytanie nr 174:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku przesuniecia terminu zakonhczenia realizacji z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pokryje dodatkowe koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang terminu (tj. w szczegodlnosci koszty wykonania zabezpieczenia
przerwanych roboét, utrzymania placu budowy, przediuzenia gwarancji nalezytego wykonania oraz
polis ubezpieczeniowych).

Odpowiedz:

Roszczenia Wykonawcy w tym zakresie bedg rozpatrywane indywidualnie.

Pytanie nr 175:
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'Prosze 0 udzielenie informacji, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci z instytucjg
finansowag/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jesli zgoda taka jest czyms$ ograniczona to prosimy
réwniez o podanie warunkéw przy ktérych Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesje wierzytelnosci
Odpowiedz:

Kazda zgoda bedzie rozpatrywana indywidualnie. Na chwile obecng Zamawiajgcy wskazuje jedynie, iz
wszelkie cesje nie mogg wytgcza¢ prawa Zamawiajgcego do bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

Pytanie nr 176:

Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet wykonania
zamoéwienia?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 177:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialnosci odszkodowawczej do 100% wartosci umowy oraz
wytgczenie odpowiedzialnosci za szkody posrednie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 178 - 180
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 181:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wstrzymania rob6t na wniosek Zamawiajgcego pokryje on
koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy, ochrony, zabezpieczenia robét, wypozyczenia
maszyn za caty okres wstrzymania prac.

Odpowiedz:

W takiej sytuacji Wykonawca bedzie mogt zgtosi¢ roszczenie o pokrycie tych kosztow, ktére za
kazdym razem bedzie rozpatrywane indywidualnie.

Pytanie nr 182:

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisow umozliwiajgcych Wykonawcy zawieszenie realizaciji
umowy w przypadku opoéznienia w dokonywaniu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy utrzymujgcego
sie dtuzej niz 14 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 183:

Dot. Rozdziat XIIl pkt. 8 SIWZ - Zamawiajgcy ma obowigzek zatgczenia dokumentacji kompletnej,
umozliwiajgcej realizacje obiektu w catosci i nie moze obcigza¢ wykonawcy btedami/brakami w
dokumentacji wynikajgcymi z niepoprawnie wykonanego projektu budowlano — wykonawczego.
Przedstawienie niekompletnej lub wadliwie skonstruowanej dokumentacji skutkowa¢ bedzie
nieporéwnywalnosciag ofert. Wobec powyzszego prosimy o zmiane zapisu i uznanie w/w za roboty
dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Wskazane postanowienie nie obarcza Wykonawcy
odpowiedzialnoscig za braki w dokumentacji w sposéb, na jaki wskazuje Wykonawca.

Pytanie nr 184:

Dot. Rozdziat XV ust. 1 pkt. 4) SIWZ — Prosimy o wykreslenie zapisu w catosci oraz wprowadzenie
dodatkowego do Wzoru Umowy o tresci:

»1. Wykonawca wraz z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dostarczy Zamawiajgcemu
Kosztorys ofertowy uproszczony. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ustosunkuje sie do przedstawionego
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Kosztorysu uproszczonego. Niezgtoszenie uwag do Kosztorysu w ciggu 7 dni, oznacza akceptacje
Zamawiajgcego.

2. Brak akceptacji Kosztoryséw oraz Harmonogramu nie spowoduje braku mozliwosci rozpoczecia
prac przez Wykonawce.”

Wykonawca na etapie ofertowania nie wykonuje kosztorysu szczegétowego. Brak tez koniecznosci
przedstawiania Zamawiajgcemu wyliczeh tak drobnych elementéw jak np. ilos¢ gwozdzi, wkretéw czy
krzyzykéw dystansowych do fug itp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 185-272
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 273:
Zatgcznik nr 12 — wzdér wykazu osoéb: w pozycji numer 2 w kolumnie ,opis doswiadczenia

zawodowego” widnieje zapis ,opis i wartos¢ robdét hydrotechnicznych”. Prosimy o potwierdzenie, iz jest
to omytka i Wykonawca moze zmodyfikowa¢ odpowiednio ten zapis lub prosimy o zatgczenie
prawidtowego wzoru.

Odpowiedz:

Tak, jest to omytka.

ZMIANA nr 18

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia poprzez zastgpienie
we wzorze wykazu os6b w pozycji numer 2 w kolumnie ,,opis doswiadczenia zawodowego”
dotychczasowej tresci ,opis i wartos¢ robét hydrotechnicznych. trescia: ,,opis i wartosc
robot”.

Poprawiony wzér zatacznika nr 12 do SIWZ stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 274-276
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 277:

W nawigzaniu do zapiséw §1 ust. 7 Umowy wskazujemy, ze biorgc pod uwage sankcje w postaci
odmowy rozpatrzenia powiadomienia, wskazany przez Zamawiajgcego 14 dniowy termin na
powiadomienie o wadach, brakach lub sprzecznosciach w Dokumentacji, ktére musi zawierac
proponowane rozwigzanie w Swietle tych okolicznoéci, jest terminem zdecydowanie za krétkim,
wnioskujemy o wydtuzenie ww. terminu do 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 278:

Prosimy o doprecyzowanie w §1 ust. 9 Umowy, ze o$wiadczenie o braku zastrzezen pod kgtem
kompletnosci dokumentacji projektowej i mozliwosci wykonania w oparciu o nig Przedmiotu Umowy
sklada Wykonawca wystepujacy jako profesjonalista branzy budowlanej dziatajagcy z zachowaniem
nalezytej starannosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 279:

Biorac pod uwage, ze Zamawiajgcy opierajac sie wytgcznie na wilasnej ocenie pracy Personelu
Kluczowego na podstawie §2 ust. 23 Umowy ma prawo do zgdania zmiany dowolnego czionka
personelu, a niewykonanie takiego zgdania grozi Wykonawcy naliczeniem kary, wnioskujemy o
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Wprowadzenie dodatkowego zastrzezenia, tj. wezwanie Zamawiajgcego do zmiany czionka personelu
musi by¢ uzasadnione dowodami, ze dziatania lub zaniechania tych os6b stanowig ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane i jednoczesnie informuje, iz jest oczywistym, iz zgdanie
usuniecia/zmiany czionka personelu musi by¢ przez Zamawiajgcego uzasadnione i mie¢ podstawy
faktyczne.

Pytanie nr 280:
W nawigzaniu do zapiséw §3 ust. 1, wskazujemy, ze to obowigzkiem Zamawiajgcego jest okreslenie

Przedmiotu Umowy w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy z uwzglednieniem jego zakresu za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, wiec Zamawiajgcy powinien to potwierdzic,
a Wykonawca moze jedynie oswiadczy¢, ze przy zachowaniu nalezytej starannoéci dziatajgc jako
profesjonalista branzy budowlanej zapoznat sie¢ z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego i
nie wnosi do nich zastrzezen, co nie oznacza, ze Wykonawca nie ma prawa zgtasza¢ na etapie
realizacji watpliwosci dotyczacych okreslenia Przedmiotu Umowy, ktérych nie mogt stwierdzi¢
wczesniej. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o wykreslenie ww. fragmentu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 281.:
W nawigzaniu do § 3 ust. 3 Umowy prosimy o doprecyzowanie, ze Wykonawca zapoznat sie z

terenem budowy w zakresie, w jakim wynika to z dokumentacji udostepnionej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na takie doprecyzowanie.

Pytanie nr 282:
W nawigzaniu do zapisow §3 ust. 17 prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty wynikajgce z

ujawnienia na Terenie Budowy znalezisk archeologicznych lub materiatéw wybuchowych bedg
obcigza¢ Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza powyzszego. Jesli ujawnienie takich znalezisk bedzie sie wigzaé z
kosztami dla Wykonawcy, winien on zgtosi¢ roszczenie, ktére bedzie indywidualnie rozpatrywane.

Pytanie nr 283:
Z zapisu §3 ust. 21 wynika, ze Wykonawca winien uwzgledni¢ mozliwos¢ prowadzenia prac przez

Zamawiajgcego. Prosimy o wskazanie jakie prace Zamawiajgcy zamierza realizowa¢ na Terenie
Budowy w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w stanie tego sprecyzowac¢ na obecnym etapie. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
nie prowadzi¢ tych prac w sposoéb, ktory wstrzymywatby prace Wykonawcy lub rodzit dla Wykonawcy
dodatkowe koszty.

Pytanie nr 284:
W nawigzaniu do zapisu §1 ust. 23 prosimy o doprecyzowanie, ze brak odpowiedzi Zamawiajgcego w

terminie wyznaczonym na akceptacje wnioskowanego materiatu lub urzadzenia, oznacza akceptacje
wniosku.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie nr 285:

W nawigzaniu do ostatniego zdania w §1 ust. 25 Umowy, wskazujemy, ze w przypadku gdy
ekspertyza potwierdzi, ze uwagi Zamawiajgcego do materiatéw lub urzgdzen byly nieuzasadnione, to
Wykonawca winien mie¢ prawo sktadania roszczen wynikajgcych z czasu oczekiwania na wydanie
ekspertyzy. Prosimy o dokonanie zmiany w tresci ww. ustepu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Jesli Wykonawca poniesie w ww. sytuacji dodatkowe koszty, moze
zgtosi¢ roszczenie, ktore zostanie indywidualnie rozpatrzone.

Pytanie nr 286:
Wskazujemy, ze w razie uchybienia obowigzkom Wykonawcy w zakresie raportowania Zamawiajgcy

uprawniony jest do naliczenia stosownej kary, stad niezrozumiata i nieuzasadniona jest wskazana w
§8 ust. 18 mozliwos¢ odmowy podpisania protokotu odbioru w razie ww. uchybien. Brak podpisania
protokotu nie zmienia przeciez faktu, ze prace zostaty wykonane i odbiér sie odbyt. Prosimy o
wykreslenie ostatniego zdania w §8 ust. 8 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 287-289
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 290:
Whioskujemy o wykreslenie zapisu §17 ust. 12 pkt d. umowy, ktéry ogranicza Wykonawcy dowolnos¢

ksztattowania stosunkoéw gospodarczych z podwykonawcami, a tym samym mozliwos¢ pozyskania
podwykonawcow. Zwracamy uwage, ze zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego
art. 6471 § 3 solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy jest ograniczona tylko do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za dane
prace, w zwigzku z powyzszym proponowana zmiana warunkéw umowy nie stanowi zadnego ryzyka
dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 291.:
W celu usprawnienia procesu realizacyjnego wnioskujemy o skrocenie do 14 dni terminu na

zgtaszanie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do projektéw uméw o podwykonawstwo.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Jednoczesnie Zamawiajgc deklaruje, iz to jego interesie jest
maksymalne mozliwe skrocenie procesu akceptacji uméw podwykonawczych, do czego bedzie dgzyt
na etapie realizacji. Wskazany termin jest terminem maksymalnym.

Pytanie nr 292
Odpowiedzi zostang udzielone w odrebnym pismie.

Pytanie nr 293:
Zakreslony w §17 ust. 15 zakaz dokonywania jakichkolwiek potrgcen bez zgody Zamawiajgcego

stanowi dla Wykonawcy ograniczenie w zakresie negocjowania warunkéw umownych z
podwykonawcami. Nie majgc pewnosci w zakresie uzyskania zgody Zamawiajgcego na dane
potrgcenie wierzytelnosci, Wykonawca moze negocjowac¢ z podwykonawcg jedynie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy
podwykonawca z réznych wzgledéw nie ma mozliwosé pozyskania takiego zabezpieczenia i nie ma
tez mozliwos¢ zastosowania kaucji - to wowczas prace podwykonawcze bedg musiaty by¢

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 28



Eundus;ek_ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | ,.+s,
uropejskie Y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

realizowane bez jakiejkolwiek zabezpieczenia, co ma negatywne przetozenie na caty proces realizacji
zamoéwienia. Ponadto w ramach wspétpracy z podwykonawcami Wykonawca tez swiadczy na ich
rzecz okre$lone ustugi oraz rozliczenie za tego typu ustug ze wzgledéw praktycznych odbywa sie
wytgcznie poprzez dokonywanie potrgcen. Whnioskujemy o dopuszczenie przez Zamawiajgcego
mozliwosci dokonywania potracen kaucji, kar oraz innych wierzytelnosci, ktére strony uzgodnig w
umowie podwykonawczej (np. odszkodowania, ustugi na placu budowy, media, udostepnienie
konteneréw, zapewnienie identyfikatoréw, itp.). Powyzsze potrgcenia nie majg wptywu na solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, ktéra dotyczy wytgcznie  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a sg powszechnie stosowane w rozliczeniach pomiedzy kontrahentami.

W celu dodatkowego zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego proponujemy ewentualnie
wprowadzenie zamiast §17 ust. 14 nastepujgcego warunku: ,Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie
potrgcen z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
podwykonawczej oswiadczenia stron, ze w przypadku dokonywania potrgcen kwoty te nie beda
stanowity czesci przystugujgcego podwykonawcy wynagrodzenia oraz ze bedg  rozliczane
bezposrednio miedzy Wykonawcg i podwykonawcg bez udziatu i odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz ze w przysziosci podwykonawca nie bedzie od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 294:
Whnioskujemy o doprecyzowanie w §21 ust. 11 pkt b), ze w przypadku wad nieistotnych, Zamawiajgcy

ma prawo jednostronnie obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy wytgcznie w przypadku wystgpienia
takich wad, ktérych nie da sie usung¢, a w przypadku wad usuwalnych Zamawiajgcy ma prawo zgadaé
usuniecia wad przez Wykonawce w okreslonym terminie, a o ile wady nie zostang usuniete przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie — zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage na dokonang zmiane
umowy oraz inne (wczesniejsze) odpowiedzi na pytania odnoszace sie do tego zagadnienia.

Pytanie nr 295:
Bioragc pod uwage wskazane przez Zmawiajgcego w §25 okolicznosci wprowadzenia zmian umowy w

miedzy innymi w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ktére sg uzasadnione
przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego lub innymi przyczynami nie lezgcymi po stronie
Wykonawcy, a wydtuzenie terminu realizacji jest czynnikiem, ktéry w oczywisty wptywa na wysokos¢
wynagrodzenia, ktére zostato skalkulowane przez Wykonawce na podstawie dokumentéw i warunkow
znanych na etapie przygotowania oferty, prosimy o wskazanie w §22 ust. 5, ze dopuszczona jest
réwniez uzasadniona przez Wykonawce zmiana wynagrodzenia wynikajaca z dopuszczonej przez
Zamawiajgcego zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Umowa szeroko i precyzyjnie okresla, w jakich sytuacjach moze ulec zmianie zaréwno termin i jak
wysokos$ci wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany.

Jednoczesnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy wprowadza nastepujace
zmiany do tresci wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ:

Zmiananr 19:

Lista zalagcznikéw do umowy otrzymuje nastepujacy ksztatt:

1. Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

2.  Formularz oferty Wykonawcy wraz z formularzem cenowym

3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia wymagalnej skfadki
Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy robot budowlanych

Wzér Oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy robo6t budowlanych

Wzoér Oswiadczenia Podwykonawcy w zakresie dostaw lub ustug

Przebieg procedury odbiorowej i testowej urzadzen i instalaciji

Wymagania dla przegladow.

© N oA

Zmiana nr 20:

§ 1 ust. 5 lit. d) umowy z dotychczasowej tresci:

~opecyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielanymi
wykonawcom w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego”

Zmienia tres¢ na:

»opecyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z =zatacznikami i wyjasnieniami
Zamawiajgcego udzielanymi wykonawcom w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego”.

Zmiana nr 21:

§ 2 ust. 16 umowy z dotychczasowej tresci:

,otrony ustalajg, iz komunikacja miedzy stronami bedzie prowadzona w jezyku polskim. Jesli
Wykonawca skieruje do wykonania Przedmiotu Umowy personel niewladajacy jezykiem polskim,
zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres zaangazowania tego personelu w kontakty z
Zamawiajgcy tltumacza na wiasny koszt i ryzyko.”

Zmienia tres¢ na:

,»Strony ustalaja, iz komunikacja miedzy stronami bedzie prowadzona w jezyku polskim. Jesli
Wykonawca skieruje do wykonania Przedmiotu Umowy personel niewladajgcy jezykiem
polskim, zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres zaangazowania tego personelu w
kontakty z Zamawiajacy tlumacza na wlasny koszt i ryzyko. Strony ustalaja, iz calosé
dokumentacji przekazywanej sobie przez strony w trakcie realizacji Umowy, z zastrzezeniem
odmiennych, zgodnych ustalen stron, bedzie sporzadzana wytacznie w jezyku polskim.”

Zmiananr 22:

§ 2 ust. 35 umowy z dotychczasowej tresci:

-W terminie najpdzniej 7 dni przed przystgpieniem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
do wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca lub zgtoszony przez niego
Podwykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ Zamawiajgcemu odwiadczenie potwierdzajgce spetnienie
wymogow w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym. Oswiadczenie winno zawieraé date, miejsce sporzgdzenia i podpis w imieniu
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie oraz co najmniej nastepujgcg formute: ,Oswiadczam, iz
Pan/Pani .........c.ccoeoiiiiin (imie i nazwisko), w ramach realizacji Umowy w przedmiocie: Budowa
budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Utworzenie w Gdansku Centrum
Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”
jest zatrudniony na umowe o prace na czas nieokreslony/okreslony dodnia ......................... przez
.................. i bedzie wykonywat czynnosci polegajgce na: ...........coiiiiiiiiiiiii
Zmienia tres¢ na:

»W terminie najpézniej 7 dni przed przystapieniem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace do wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca lub zgloszony
przez niego Podwykonawca zobowigzany bedzie zlozyé Zamawiajgcemu oswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie wymogoéw w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o
ktéorych mowa wyzej. Oswiadczenie winno zawieraé¢ date, miejsce sporzadzenia i podpis w
imieniu podmiotu sktadajgcego oswiadczenie oraz co najmniej nastepujaca formute:
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»Oswiadczam, iz Pan/Pani .............ccccevinnne. (imie i nazwisko), w ramach realizacji Umowy w
przedmiocie: Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu
"Utworzenie w Gdansku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge
Services) w zakresie infrastruktury B+R” jest zatrudniony na umowe o prace na czas
nieokreslony/okreslony do dnia ......................... przez .........c.c...... i bedzie wykonywat
CZyNNoSCi polegajgce Na: ......ccceieiviiiiiii e e

Zmiananr 23:

§ 3 ust. 29 umowy z dotychczasowej tresci:

+~Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach na
Terenie Budowy lub w jego bezposrednim sagsiedztwie, ktére mogg mie¢ wptyw na powstanie po
stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego odpowiedzialno$ci prawnej, w tym odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej”.

Zmienia tres¢ na:

»Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zdarzeniach na Terenie Budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, ktére moga mie¢ wptyw
na powstanie po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego odpowiedzialnosci prawnej, w tym
odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Powyzsze nie uchybia odpowiedzialnosci Wykonawcy
za te szkody na podstawie posiadanego ubezpieczenia, jak i poza nim.”

Zmiana nr 24:

§ 5 umowy w dotychczasowym brzmieniu zastepuje sie w catosci trescia:

»1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie wytgcznie do sytuacji, gdy po stronie Wykonawcy
wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego.

2. Strony ustalajg nastepujgce ramowe zasady wspétpracy Zamawiajgcego z konsorcjum
wykonawcéw:

a. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu umowe
regulujgcg wspotprace czionkéw konsorcjum w toku realizacji Umowy, w ktdrej wskazany zostanie
lider konsorcjum (dalej jako: Lider);

b. Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie Umowy;

c. Strony ustalajg, iz Lider bedzie samodzielnie, bezwarunkowo i bez ograniczehh umocowany do
podejmowania wszelkich decyzji dotyczagcych Umowy i Przedmiotu Umowy w sposdb wigzacy dla
pozostatych cztonkéw konsorcjum;

d. Wszelkie rozliczenia i ustalenia Zamawiajgcego z Wykonawcg bedg prowadzone z Liderem ze
skutkiem wzgledem catego konsorcjum, w tym w szczegdlnosci Lider bedzie wylgcznie uprawniony do
wystawiania faktur, otrzymywania zaptaty, zgtaszania podwykonawcéw, prowadzenia odbioréw i
wszelkie innej komunikacji Zamawiajgcego z Wykonawcg, z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Umowy lub odmiennych zgodnych ustalen stron;

e. Konsorcjum nie moze ze skutkiem wobec Zamawiajgcego bez jego uprzedniej pisemnej zgody
zmienia¢ swojego sktadu do zakonczenia realizacji Umowy z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Umowy lub przepiséw prawa;

f. Konsorcjum nie moze ze skutkiem wobec Zamawiajgcego zmieni¢ Lidera do zakonczenia realizacji
Umowy bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskutecznosci wzgledem Zamawiajgcego zgody
Zamawiajgcego;

g. Wszystkie umowy z podwykonawcami bedg zawierana przez konsorcjum, a nie przez
poszczegdlnych cztonkdéw konsorcjum z zastrzezeniem odmiennych zgodnych ustalen stron.”
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Zmiana nr 25:

§ 8 ust. 7 umowy z dotychczasowej tresci:

,<Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy Przedmiotu Umowy faktycznie wykonane. W
razie niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢
elementéw nie wykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji, strony sporzadzg Protokdt Rezygnacii
wskazujgcy na zakres niewykonanych elementéw oraz jego wpltyw na wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy, a nastepnie dokonajg zmiany Umowy w tym zakresie poprzez zmniejszenie wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy stosownie do niewykonanych
elementow. W razie braku zgody Wykonawcy na wartos¢ zmniejszonego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy jednostronnego oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia o kwote, jaka bedzie odpowiadata stosunkowi wartosci elementéw wykonanych w
catosci do elementow, ktore miaty zostaé wykonane, a nie zostaty. Podstawg do ustalenia warto$ci
elementdéw niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz Dokumentacja. Wszelkie
faktury wystawione przez Wykonawce, ktére nie bedg uwzgledniaty obnizonego wynagrodzenia za
elementy niewykonane beda zwracane bez ksiegowania.”

Zmienia tres¢ na:

»Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy Przedmiotu Umowy faktycznie wykonane.
W razie niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o
wartosé elementéw nie wykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji, strony sporzadza
Protokot Koniecznosci wskazujacy na zakres niewykonanych elementéw oraz jego wptyw na
wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy, a nastepnie dokonajag zmiany Umowy w tym zakresie
poprzez zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
stosownie do niewykonanych elementéw. W razie braku zgody Wykonawcy na wartosé¢
zmniejszonego wynagrodzenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy
jednostronnego oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia o kwote, jaka bedzie odpowiadata
stosunkowi wartosci elementéw wykonanych w catosci do elementéw, ktore mialy zostac¢
wykonane, a nie zostaly. Podstawg do ustalenia wartosci elementéw niewykonanych bedzie
kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz Dokumentacja. Wszelkie faktury wystawione przez
Wykonawce, ktoére nie beda uwzglednialy obnizonego wynagrodzenia za elementy
niewykonane beda zwracane bez ksiegowania.”

Zmiana nr 26:

§ 8 ust. 10 Umowy z dotychczasowej tresci:

.Podstawg wystawienia kazdej faktury czesciowej bedzie potwierdzenie przez Zamawiajgcego jakoSci
i zakresu wykonanych prac oraz podpisanie przez strony Protokotu Odbioru Cze$ciowego, ktéry
okres$lat bedzie rodzaj i warto$¢ odbieranych prac i warto$¢ kwoty do zafakturowania odpowiednio dla
zakresu podstawowego lub konkretnego zakresu opcjonalnego.”

Zmienia tres¢ na:

»Podstawa wystawienia kazdej faktury czesciowej bedzie potwierdzenie przez Zamawiajgcego
jakosci i zakresu wykonanych prac oraz podpisanie przez strony Protokotu Odbioru
Czesciowego, ktory okreslat bedzie rodzaj i wartos¢ odbieranych prac i wartos¢ kwoty do
zafakturowania odpowiednio dla zakresu podstawowego Iub konkretnego zakresu
opcjonalnego. Strony przewiduja réwniez, iz beda dokonywaly odbioréow czesciowych
elementéw roboét niezaleznych od obioréw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, ktére nie
beda zwigzane z platnosciami miesiecznymi”.

Zmiananr 27:

§ 8 ust. 15 Umowy z dotychczasowej tresci:

~Zamawiajgcy nie ma obowigzku odbierania faktur elektronicznych wystawionych przez Wykonawce
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.”
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Zmienia tres¢ na:
~Zamawiajgcy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych wystawionych przez Wykonawce za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.”

Zmiana nr 28:

§ 10 z dotychczasowego tytutu otrzymuje tytut: ,Rekojmia za wady” i z dotychczasowego
brzmienia zmienia tres¢ na:

»1. Z zastrzezeniem postanowien § 11 Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy na okres 60 miesiecy liczonej od dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Strony jednocze$nie ustalajg, iz okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wykonanego w ramach
zakresu opcjonalnego wynosi réwniez 60 miesiecy i bedzie liczony od dnia podpisania przez strony
Protokotu Odbioru Koncowego danego zakresu opcjonalnego prac.

3. Wszystkie uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi sg niezaleznie od uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. Jesli Zamawiajgcy nie wskazuje, z ktoérych uprawnien
korzysta, uwaza sie, ze realizuje uprawnienia z tytutu rekojmi.

4. Przez wade Przedmiotu Umowy, ktérej stwierdzenie uprawnia Zamawiajgcego do zgdania
usuniecia wady w ramach rekojmi strony rozumiejg sytuacje, w ktérej ktorykolwiek z elementow
Przedmiotu Umowy jest niezgodny z Umowg to jest:

a. nie ma witasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel Przedmiotu Umowy lub swoje ogdine
przeznaczenie, lub

b. nie ma wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym poprzez jego
okazania, sprawdzanie i testowanie w toku procedur odbiorowych, lub

C. nie nadaje sie do celu, ktéremu miat stuzy¢é zgodnie z Dokumentacjg Przedmiotu Umowy, lub

d. zostat wydany Zamawiajgcemu w stanie niezupetnym.

5. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wéwczas, gdy w toku odbiorow
Zamawiajgcy powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytgczajg
stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

6. W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajgcy zgtasza istnienie wady w drodze
poczty elektronicznej, na adres e-mail: ...................... Adres ten bedzie dedykowany wytgcznie do
obstugi roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, a Wykonawca zapewnia jego
funkcjonowanie na wiasny koszt i we wtasnym zakresie w catym okresie rekojmi za wady zgodnie z
Umowa. Niezaleznie od zgtoszenia w formie poczty elektronicznej Zamawiajgcy moze zgtosi¢ wade w
formie pisemne;.

7. W zgtoszeniu istnienia wady, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie 7 dni
od doreczenia wezwania. Strony mogg wspodlnie ustali¢ inny termin usuniecia wady, w szczegdlnosci
jesli termin usuniecia wady w ww. terminie jest niemozliwy z uwagi na zakres prac koniecznych do
wykonania czy dostepnos$¢ materiatdéw. Kazdorazowo jednak przedtuzony termin na usuniecie wady
wymaga zgody Zamawiajgcego.

8. Jezeli Zamawiajacy zazadat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie
ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgdanie to uznat za uzasadnione.

9. W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia,
Zamawiajacy, niezaleznie od stopnia istotnosci wady, moze wedtug wiasnego wyboru:

a. obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za zwioke w
usunieciu wady, lub

b. obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o kwote odpowiadajgcg warto$ci Przedmiotu Umowy z wadg
do wartosci Przedmiotu Umowy bez wady, a nastepnie potragci¢ warto$¢ obnizenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania lub dochodzi¢ go od Wykonawcy, lub
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c. zlecié usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy, a nastepnie
potrgci¢ koszt usuniecia wady z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzi¢ go od
Wykonawcy

10. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi obcigzajg Wykonawce.

11. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi nie mogag by¢é w zaden sposdb warunkowane innymi
dokumentami Wykonawcy, w tym dokumentami producentéw urzgdzen i materiatdbw dostarczanych
przez Wykonawce.

12. Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato
sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.”

Zmiana nr 29:

§ 11 Umowy z dotychczasowego brzmienia zmienia tres¢ na:

»1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim
obejmuje on dostarczone i zainstalowane przez Wykonawce sprzety i urzgdzenia obstugujgce
serwerownie na okres 24 miesiecy liczonej od dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Strony jednoczesnie ustalajg, iz okres rekojmi za wady przedmiotu umowy w zakresie
dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce sprzetéw i urzadzen obstugujgcych serwerownie
w ramach zakresu opcjonalnego réwniez wynosi 24 miesigce i bedzie liczony od dnia podpisania
przez strony Protokotu Odbioru Koncowego tego zakresu prac. Powyzsze nie uchybia
postanowieniom dotyczgcym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wszystkie uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi sg niezaleznie od uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. Jesli Zamawiajgcy nie wskazuje, z ktérych uprawnien
korzysta, uwaza sie, ze realizuje uprawnienia z tytutu rekojmi.

4. Postanowienia § 10 ust. 4 i n. stosuje sie odpowiednio do rekojmi za wady sprzetéw i urzgdzen.

5. Niezaleznie od terminu usuwania wady, o ktérym mowa wyzej, strony ustalajg, iz Wykonawca dla
wad sprzetow i urzadzen obstugujgcych serwerownie oraz dla innych wad moggacych mie¢ wptyw na
prawidtowe funkcjonowanie serwerowni zapewnia Czas Potwierdzenia Zgtoszenia, to jest czas, w
ktérym Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia oraz poinformuje o wystaniu zespotu serwisowego
i poda szacowany czas jego przybycia. Czas Potwierdzenia Zgtoszenia strony ustalajg na 4 godziny
od przestania zgtoszenia istnienia wady.

6. Niezaleznie od terminu usuwania wady i Czasu Potwierdzenia Zgtoszenia, o ktérych mowa wyzej,
strony ustalajg, iz Wykonawca dla wad systeméw kluczowych, o ktérych mowa w SIWZ, zapewnia
Czas Reakcji na Zgtoszenia, to jest czas, w ktérym do Zamawiajgcego przyjedzie zespot serwisowy
dla danego systemu i dokona doraznej naprawy, to jest przywrdcenia funkcjonowania zwigzanej z
wada dysfunkcji systemu/ow z petnymi parametrami z dopuszczalnym brakiem rezerwy wynikajgcej z
redundancji urzgdzen. Czas reakcji, o ktérym mowa wyzej strony ustalajg na poziomie:

Zmiana nr 30:

§ 12 Umowy z dotychczasowego brzmienia zmienia tres¢ na:

»,1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci catego Przedmiotu Umowy, jak i
poszczegolnych jego elementow na okres 24 miesiecy dla sprzetéw i urzadzeh obstugujacych
serwerownie oraz na okres 60 miesiecy dla pozostatych elementéw przedmiotu umowy liczonych od
dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu umowy.

2. Strony jednoczesnie ustalajg, iz okres gwarancji dla sprzetéw i urzgdzen dostarczonych w ramach
zakresu opcjonalnego bedzie liczony od dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koncowego
tego zakresu prac.

3. Wykonawca zgtaszajac przedmiot umowy do odbioru kohcowego, w tym w zakresie opcjonalnym,
zobowigzany jest wydaé Zamawiajgcemu karty gwarancyjne w jezyku polskim w formie uprzednio
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zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, w tym poprzez przedtozenie kart gwarancyjnych producentow
sprzetéw i urzgdzen.

4. Postanowienia kart gwarancyjnych wydanych przez Wykonawce nie mogg zawieraé postanowien
mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz postanowienia niniejszej Umowy. W razie sprzeczno$ci
miedzy postanowieniami Umowy, a kartg gwarancyjng wydang przez Wykonawce, obowigzujg
postanowienia Umowy.

5. Jesli karta gwarancyjna wydana przez producenta sprzetu/urzadzenia przewiduje dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza umowa, uwaza sie, iz na dany sprzet/urzgdzenie udzielono dtuzszej gwarancji
na okres zgodny z okresem wynikajgcym z karty gwarancyjne;.

6. W razie co najmniej dwéch nieskutecznych prob naprawy tego samego sprzetu/urzadzenia,
Zamawiajacy jest uprawniony w ramach gwarancji zamiast zgdania kolejnej naprawy, do zgtoszenia
zgdania wymiany sprzetu/urzgdzenia na nowy, wolny od wad. Wymiana nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

7. Udzielona przez Wykonawce gwarancja musi uwzgledniaé mozliwos¢ dokonywania przez
Zamawiajgcego w przysztosci modyfikacji i rozbudowy dostarczonych sprzetéw/urzadzen bez utraty
tej gwarancji.

8. Postanowienia § 10 ust. 4 i n. niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio w zakresie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji, w tym w szczegélnosci w zakresie terminu usuwania wad i skutkéw
ich nieusuniecia.

9. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Wykonawca zobowigzuje sie nie pdzniej niz przy
zgtoszeniu Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego do przekazania Zamawiajgcemu Ksigzki
Konserwaciji i Serwisu dla Przedmiotu Umowy z podziatem na branze i systemy, z zatgczonymi
ksigzkami serwisowymi, jesli zostaty wydane dla poszczegolnych elementéw Przedmiotu Umowy. Ww.
ksigzka bedzie stuzyta do kompleksowego dla catego przedmiotu umowy prowadzenia zapiséw
zwigzanych z awariami, naprawami, przeglagdami, konserwacjg i =zaleceniami zwigzanymi z
eksploatacjg Przedmiotu Umowy.

10. Strony zgodnie ustalaja, iz niezaleznie od innych przegladéw Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w Umowie, w tym przeglgdow gwarancyjnych, wszystkie urzadzenia i sprzety obstugujgce
serwerownie niezaliczane do systeméw kluczowych zgodnie z SIWZ bedg podlegaty okresowym
przegladom realizowanym przez Wykonawce. Przeglady te w pierwszym roku obowigzywania
gwaranciji i rekojmi na te sprzety/urzgdzenia bedg odbywaty sie co 3 miesigce (4 przeglady przez 12
miesiecy), a w drugim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi co 6 miesiecy (2 przeglady przez 12
miesiecy). Termin przegladu Wykonawcy kazdorazowo uprzednio uzgodni z Zamawiajgcym. Fakt
przeprowadzenia przegladu i jego wynik musi by¢ odnotowany w Ksigzce Konserwacji i Serwisu.”

Zmiana nr 31:

§ 13 umowy z dotychczasowego tytutu zmienia tytut na: ,,Okresowy serwis i przeglad sprzetéw
oraz urzadzen” oraz z dotychczasowego brzmienia zmienia tres¢ na:

»1. Wykonawca zobowigzany jest w cenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zapewni¢ wszelki
niezbedny serwis wszelkich sprzetéw i urzadzenh sktadajgcych sie na Przedmiotu Umowy, tak w
zakresie podstawowym, jak i zakresie opcjonalnym w stopniu umozliwiajgcym w szczegodlnosci
zachowanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji w okresach wskazanych w
Umowie.

2. Serwis elementdw Przedmiotu Umowy bedzie $wiadczony z czestotliwoscig wskazang w
dokumentacji wydanej przez Wykonawce dla danego elementu Przedmiotu Umowy oraz dodatkowo
na zasadach okre$lonych w Wymaganiach dla przegladéw, ktére stanowig zatgcznik nr 10 do umowy.

3. Powyzsze nie uchybia obowigzkowym przeglgdom elementéw Przedmiotu Umowy wynikajgcym z
przepisdw powszechnie obowigzujgcych

4. Przeglady i serwisy, o ktérych mowa wyzej bedg prowadzone w catym okresie rekojmi i gwaranc;ji
na koszt Wykonawcy i przez wskazany przez niego personel i bedg niezalezne od zgtoszen wad w
ramach rekojmi lub gwarancji.
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5. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres serwisowania prowadzi¢ doktadny rejestr wszystkich
zmian nastaw urzadzen oraz po zakohczeniu okresu serwisowania, jak réwniez na kazde zgdanie
Zamawiajgcego przekazac ten rejestr Zamawiajgcemu.

6. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy lub Dokumentacji, materiaty eksploatacyjne
niezbedne do wykonania serwisu zapewnia Zamawiajgcy we wlasnym zakresie, o ile w karcie
gwarancyjnej dla danego elementu Wykonawca wskazat rodzaj i ilo§¢ materiatdw niezbednych do
okresowego serwisu, czestotliwos¢ ich wymiany oraz okreslit te materiaty zgodnie z postanowieniami
ustawy PZP, tj. w szczegdlnosci wskazat je poprzez okre$lenie dla nich w sposdb odpowiedni
parametréw rownowaznosci, a Zamawiajgcy powyzsze zaakceptowat w toku procedur odbiorowych.
Okreslenie materiatéw w sposdb odmienny niz wyzej wskazano, uprawnia Zamawiajgcego do zadania
wg swojego wyboru dostarczenia materiatéw przez Wykonawce na jego koszt lub zgdania uzycia
przez Wykonawce materiatdw posiadanych przez Zamawiajgcego bez ryzyka utraty jakichkolwiek
uprawnien z tytutu rekojmi czy gwarancji za element przedmiotu umowy, do ktérego odnosi sie serwis.
7. Niezaleznie od postanowien powyzszych, Wykonawca co najmniej na 60 dni przed planowanym
serwisem, w trakcie ktérego niezbedna bedzie wymiana materiatéw eksploatacyjnych zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajgcego co najmniej w formie poczty elektronicznej o planowanej dacie
serwisu i rodzaju oraz ilosci niezbednych do serwisu materiatdw eksploatacyjnych, a nastepnie
uzgodni¢ z Zamawiajgcym date serwisu. Powiadomienia nie jest wymagane w zakresie, w jakim
harmonogram serwiséw okresla karta gwarancyjna lub innych dokument przekazany Zamawiajgcemu
przez Wykonawce.

8. W razie niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przegladu/serwisu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z kazdego z uprawnien, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 umowy, ktéry to
stosuje sie odpowiednio do serwiséw/przegladdw sprzetdw i urzadzen.”

Zmiana nr 32:

§ 14 ust. 15 Umowy z dotychczasowej tresci:

»Zamawiajgcy zwroci 70% wartosdci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Konncowego Przedmiotu Umowy, a 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady. Strony ustalaja, iz w razie braku zlecenia realizacji opcjonalnego zakresu
zamoéwienia w terminach umownych, termin na zwrot catego zabezpieczenia bedzie liczony od
zakonczenia realizacji i uptywu rekojmi dla zakresu podstawowego”.

Zmienia tres¢ na:

»Zamawiajgcy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy, a 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady. Strony ustalajg, iz w razie braku zlecenia realizacji opcjonalnego zakresu
zamoéwienia w terminach umownych, termin na zwrot catego zabezpieczenia bedzie liczony od
zakonczenia realizacji i uptywu rekojmi dla zakresu podstawowego. W razie zlecenia przez
Zamawiajgcego niektérych opcji lub czesci opcji, zwrot zabezpieczenia odnoszgcy sie do zakresu
opcjonalnego nastgpi w ww. terminach proporcjonalnie do wartosci zleconej opcji.”

Zmiananr 33:

§ 15 ust. 5 Umowy z dotychczasowej tresci:

~WVykonawca, ktéry otrzymatl Polecenie nie jest uprawniony do odmowy realizacji elementéw
Przedmiotu Umowy objetych opcjg. Odmowa realizacji Polecenia lub nieprzystgpienie do jego
realizacji uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w tej czesci przez Zamawiajgcego i
naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy.”

Zmienia tres¢ na:

~Nykonawca, ktéry otrzymat Polecenie nie jest uprawniony do odmowy realizacji elementow
Przedmiotu Umowy objetych opcjg. Odmowa realizacji Polecenia lub nieprzystgpienie do jego
realizacji uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w tej czesci przez Zamawiajgcego i
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naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniami Umowy. Uwaza sie, ze Wykonawca
odmowit realizacji Prawa Opcji, jesli w terminie do 14 dni od otrzymania Polecenia nie potwierdzit
Zamawiajgcemu przyjecia zakresu opcjonalnego do realizacji na warunkach okreslonych w umowie”.

Zmiananr 34:

§ 16 Umowy z dotychczasowego brzmienia zmienia tres¢ na:

»1. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ przed podpisaniem Umowy i nastepnie posiadaé przez
caty okres realizacji niniejszej umowy dedykowane dla niniejszej Umowy ubezpieczenia:

a. od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (polise OC) na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz 20 000 000 zt (dwadziescia milionéw ztotych),

b. polise ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (polise CAR), na sume ubezpieczenia nie nizsza, niz
110% wartosci tgcznego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust.
3 Umowy.

2. Najpézniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty wymagalnych skiadek wraz z Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia, jesli
zostaty wydane. Tres¢ tych dokumentéw musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Dla kazdej z polis Zamawiajgcy bedzie rowniez widniat jako wspotubezpieczony. Wszystkie polisy
bedg dedykowane do niniejszej umowy. Zamawiajgcy wymaga przywrécenia petnej sumy
gwarancyjnej w razie wyptaty odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

4. Wszelkie ubezpieczenia bedg bez franszyzy integralnej. Zamawiajgcy dopuszcza franszyzy
redukcyjne: w wysokosci nie wigkszej, niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy) z ewentualng kwotg minimalng nie wyzszg, niz 20.000 PLN dla szkdd rzeczowych dla kazdej
szkody rzeczowej; w wysokosci nie wyzszej, niz 2000 zt w ubezpieczeniu OC dla szkdd rzeczowych z
zakresu podstawowego oraz nie wiecej, niz 10% szkody dla pozostatych ryzyk. Ubezpieczenie OC od
szkéd osobowych bez franszyz. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej lub
zwiekszenie franszyzy redukcyjnej w innych granicach, jednak na wytgczne ryzyko Wykonawcy i za
uprzednig zgoda.

5. Koszty ubezpieczenia ponosi wytgcznie Wykonawca.

6. Jezeli w trakcie wykonywania prac okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddéw optacenia skfadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, o co
Zamawiajgcy moze wnosi¢ na dowolnym etapie realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze wstrzymaé
realizacje Przedmiotu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego
wstrzymania prac poniesie wytacznie Wykonawca. W razie wstrzymania, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy wyznacza 7-dniowy termin na przedstawienie aktualnego ubezpieczenia, a po jego
bezskutecznym uptywie moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uptywu ww. terminu na
przedtozenie ubezpieczenia i naliczyé Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy. PowyZzsze nie uchybia postanowieniom dot. kar umownych za brak
ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji Przedmiotu Umowy z podwykonawcow, polisy
ubezpieczeniowe muszg réwniez obejmowac tych podwykonawcow.”

Zmiananr 35:

§ 17 ust. 13 Umowy z dotychczasowej tresci:

~WVykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz ich zmian w terminie 7 dni
od ich zawarcia. Przedtozona kopia musi byé zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wzorem”

Zmienia tres¢ na:

~WVykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane oraz ich zmian w terminie 7 dni
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od ich zawarcia. PrzedioZzona kopia musi by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projektem”.

Zmiana nr 36:

§ 21 Umowy z dotychczasowego brzmienia zmienia tres¢ na:

»1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy bedg przez strony dokonywane nastepujgce odbiory:

a) Odbior Robot Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu

b) Odbior Czesciowy Robét/Prac

¢) Odbiér Urzgdzen i Instalacji

d) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy

e) Okresowy Odbiér Gwarancyjny Przedmiotu Umowy

f) Ostateczny Odbiér Gwarancyjny Przedmiotu Umowy

2. Szczegotowe zasady Odbioréw Urzadzen i Instalacji sktadajgcych sie na infrastrukture serwerowni
zawiera ,Procedura odbioru technicznego i testowania infrastruktury serwerowni”, stanowigca
zatgcznik do niniejszej umowy. W pozostatym zakresie do odbioru urzadzen i instalacji majg
zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Odbiorowi Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu podlegajg wszystkie elementy robét
zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Wykonawca zgtasza drogqg elektroniczng takie roboty do odbioru z
odpowiednim wyprzedzeniem i przygotowuje je do odbioru przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
przystepuje do odbioru takich robot nie pdzniej niz w terminie 3 dni od otrzymania zgfoszenia i
zakonczy odbiér lub zgtosi uwagi w terminie 5 dni od przystgpienia do odbioru, przy czym przez
zgtoszenie uwag rozumieé¢ nalezy rowniez odmowe odbioru w catosci lub w czesci. W razie wykonania
elementéw ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych bez odbioru Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo zgdania odkrycia robot i wykonania ich ponownie, na koszt Wykonawcy. Potwierdzeniem
odbioru robdt, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest podpisanie przez obie strony Protokotu
Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu.

4. Nie czesciej niz raz w miesigcu przeprowadzane bedg Odbiory Czesciowe w zakresie wykonanych
robét/prac zgodnie z HRF. Niezaleznie od odbiorow zgodnie z HRF dla potrzeb ptatnosci
miesiecznych, strony dopuszczajg rowniez mozliwod¢ prowadzenia Odbioréw Czesciowych
Elementéw Robét/Prac po zakonczeniu ich realizacji, jesli odbidr taki jest niezbedny do wykonania
innych prac lub przystgpienia do uzytkowania danego elementu robét/prac.

5. Wraz ze zgtoszeniem robét do Odbioru Czesciowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

a) Dokumentacje powykonawczg dla zgtaszanych robét potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz
z jego odpowiednimi o$wiadczeniami

b) Oswiadczenia Podwykonawcéw Robdt Budowlanych wraz z wymaganymi zatgcznikami (nalezy
ztozyé oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, ktérzy realizowali roboty bedace przedmiotem
odbioru)

6. Wraz ze zgtoszeniem innych niz roboty prac do Odbioru Czesciowego Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu uprzednio uzgodnig z nim dokumentacje.

7. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru czesciowego robét/prac nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania kompletnego zgtoszenia i zakonczy odbior lub zgtosi uwagi w terminie 14 dni od
przystgpienia do odbioru. Potwierdzeniem odbioru robét/prac, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
jest podpisanie przez obie strony Protokotu Odbioru Czesciowego Robét/Prac.

8. Po zakonczeniu wszystkich prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy Wykonawca zgtasza go do
Odbioru Koncowego.

9. Wraz ze zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg w trzech egzemplarzach papierowych oraz w 2
egzemplarzach na ptytach CD/DVD. Dokumentacja w wersji na nosniku elektronicznym bedzie
sporzadzona w wersji edytowalnej — opisy w plikach *.doc. oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w
wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszg byc¢
tozsame z dokumentami w wersji papierowej.
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10. Na dokumentacjg odbiorowg, o ktérej mowa wyzej sklada¢ sie bedg wszystkie dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioréw oraz pézniejszego uzytkowania Przedmiotu Umowy, w tym
przede wszystkim:

a) dokumentacje powykonawczg budynku, instalacji i urzgdzen, uzbrojenia (w 3 egz.)

b) dokumenty gwarancyjne producentéw materiatéw

¢) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

d) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatow budowlanych i urzgdzen technicznych,

e) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyn i urzgdzen do eksploatacii, o ile sg
wymagane,

f) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce

g) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzgdzen,

h) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem o$wiadczenia, w
szczegollnosci z Sanepid-u oraz Strazy pozarne

i) zatwierdzona w ZUD dokumentacje geodezyjna,

j) scenariusz pozarowy wraz z protokotem z przeprowadzenia przedstawionych wariantéw

k) nagranie z monitoringu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

11. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢
zgodne ze wzorem oswiadczenia koncowe wszystkich podwykonawcéw robét budowlanych, ktérzy
realizowali roboty w catym okresie realizacji Umowy oraz zgodne ze wzorem os$wiadczenia
Podwykonawcow w zakresie dostaw i ustug, ktorzy realizowali ustugi lub dostawy w catym okresie
realizacji Umowy.

12. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego nie pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
kompletnego zgtoszenia i zakohczy odbidr lub zgtosi uwagi w terminie 30 dni od przystgpienia do
odbioru. Potwierdzeniem odbioru, o ktérych mowa w niniejszym jest podpisanie przez obie strony
Protokotu Odbioru Korncowego.

13. Jezeli prace przedstawione do odbioru czesciowego lub kohAcowego majg wady lub sg
niekompletne, Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru w cato$ci lub w czeéci, jezeli wady s3 istotne, to jest uniemozliwiajg lub powaznie
utrudniajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego elementéw zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru, jesli wady sg nieistotne, przy czym jednoczesnie Zamawiajgcy moze wg
wlasnego wyboru: zgda¢ usuniecia wad nieistotnych w okresie rekojmi za wady lub w innym terminie
lub jednostronnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote, jaka odpowiada wartosci prac z
wadami do wartosci tych samych prac bez wad.

14. Jeden raz w roku strony przeprowadzaé bedg przeglad gwarancyjny Przedmiotu Umowy, po
wykonaniu ktérego strony sporzgdzajg Protokét Okresowego Odbioru Gwarancyjnego Przedmiotu
Umowy. Pierwszy taki przeglad odbedzie sie w nie pdzniej niz w ciggu 12 miesiecy od podpisania
przez strony Protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy, a kazdy kolejny co 12 miesiecy w
catym okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady. Date przegladu wyznacza Zamawiajgcy
informujagc o nim Wykonawce z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Protokét Okresowego
Odbioru Gwarancyjnego Przedmiotu Umowy zawiera ustalenia stron z przegladu, o ktdrym mowa
wyzej. Brak udziatu Wykonawcy w przeglagdzie mimo powiadomienia uprawnia Zamawiajgcego do
jednostronnego sporzgdzenia Protokotu Okresowego Odbioru Gwarancyjnego Przedmiotu Umowy w
sposob wigzacy dla Wykonawcy.

15. Nie podzniej niz na 30 dni przed konncem rekojmi za wady i gwarancji, strony przeprowadzg
przeglad gwarancyjny Przedmiotu Umowy, po wykonaniu ktérego strony sporzgdzajg Protokot
Koricowego Odbioru Gwarancyjnego Przedmiotu Umowy. Date przeglagdu wyznacza Zamawiajgcy
informujgc o nim Wykonawce z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Protokét Koricowego Odbioru
Gwarancyjnego Przedmiotu Umowy zawiera ustalenia stron z przegladu, o ktérym mowa wyzej. Brak
udziatu Wykonawcy w przegladzie mimo powiadomienia uprawnia Zamawiajgcego do jednostronnego

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 39



Eundus;ek_ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .+
uropejskie Y WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Sporzadzenia Protokotu Koncowego Odbioru Gwarancyjnego Przedmiotu Umowy w sposob wigzgcy
dla Wykonawcy.

16. Wyzej wskazane wymagania dla przegladow okresowych nie uchybiajg wymaganiom dla
przegladow, o ktérych mowa w zatgczniku do umowy, jak réwniez innym postanowieniom umowy dot.
przegladdw sprzetéw i urzadzen.

17. Kazdy przeglad musi by¢ odnotowany w Ksigzce Konserwaciji i Serwisu, o ktérej mowa w umowie.”

Zmiananr 37:

§ 22 ust. 3 lit. b) z dotychczasowej tresci:

.koniecznosci co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw na sume wiekszg niz 5%
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy bezposrednia
zaptata dokonywana jest na wniosek i za zgodg Wykonawcy”

Zmienia tres¢ na:

.koniecznosci co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéw tgcznie na sume wiekszg niz
5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy bezposrednia
zaptata dokonywana jest na wniosek i za zgodg Wykonawcy”

Zmiana nr 38:

W § 22 ust. 3 Umowy dodano lit. f) o tresci:

»f) Wykonawca odmowit realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego prawem opcji Zamawiajgcego
na warunkach wynikajgcych z umowy.”

Zmiana nr 39:

§ 23 ust. 1 lit e) Umowy o tresci:

.Za zwtoke w przeprowadzeniu okresowego serwisu elementéw przedmiotu umowy w stosunku do
termindéw ustalonych w Karcie Gwarancyjnej lub uzgodnionych z Zamawiajgcym - w wysokosci 1 000
zt za kazdy dzieh zwioki”

Zmienia tres¢ na:

,Za zwiloke w przeprowadzeniu okresowego serwisu elementow przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw ustalonych z Zamawiajagcym - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki”

Zmiana nr 40:

§ 23 ust. 1 lit i) Umowy o tresci:

.Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, opdznienia w tej zaptacie,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany, brak zmiany umowy z podwykonawcg w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ujawnienie
na Terenie Budowy niezgtoszonego lub niezaakceptowanego podwykonawcy - w wysokosci 10
000,00 PLN, za kazdy przypadek”

Zmienia tres¢ na:

.Z tytutu braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zwioki w tej zaptacie,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, brak zmiany umowy z podwykonawcg w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, ujawnienie
na Terenie Budowy niezgtoszonego lub niezaakceptowanego podwykonawcy - w wysokosci 10
000,00 PLN, za kazdy przypadek”
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Zmiana nr 41:

W § 23 ust. 1 dodaje sie lit. n) o tresci:

N za kazde stwierdzone naruszenie na Terenie Budowy przepisow BHP, PPOZ czy zasad
gospodarowania odpadami — 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek”

Powyzsze odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ i sg wigzace dla
wszystkich Wykonawcow.

Kanclerz
Politechniki Gdanskiej

mgr inz. Mariusz Miler

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

zataczniki:
1. Opis wymagan minimalnych dla WiFi — zatgcznik nr 4b do SIWZ
2. Poprawiony zatacznik nr 12 do SIWZ
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