



ZP/258/051/R/14

08.07.2014 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę windy osobowej w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7 w ramach projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”

Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w dalszej części zwanej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, o następującej treści:

„Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ Zamawiający wymaga zrealizowania w terminie: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Roboty montażowe dźwigu osobowego trwać będą około sześć tygodni. Przed ogłoszeniem Zamawiającego o wyborze Wykonawcy zamówienia, żaden oferent startujący w postępowaniu przetargowym nie posiada na magazynie dźwigu odpowiadającego zapisom SIWZ. Dopiero po wybraniu wykonawcy postępowania następuje prefabrykacja i zamawianie u producentów podzespołów dźwigu wg wymagań Zamawiającego. Okres realizacji zamówień u producentów podzespołów trwa osiem tygodni plus aktualna przerwa urlopową około 4 tygodni. Reasumując termin realizacji umowy trwać będzie minimum czternaście tygodni od daty zawarcia umowy. Podpisanie umowy na wymianę dźwigu osobowego z terminem realizacji jak w SIWZ wiąże się z zapłatą dużych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 18 tygodni od daty jej zawarcia?”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 70 dni do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

**KANCLERZ**  
  
.....  
podpis Kierownika Zamawiającego/  
Osoby upoważnionej