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UMOWANI e

zawarta W dniu ........ccoceeeevveenccnenennnes w Gdansku

pomigdzy:

Politechnika Gdanska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki

z siedzibg w Gdansku 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON

000001620, zwang w dalszej cze¢sci Umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

zwang dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Definicje
Ilekro¢ w Umowie uzywa si¢ zwrotu:
budynek laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktory powstanie w
wyniku robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy 1 ktory bedzie stanowit
pomieszczenie nowego laboratorium badawczo-rozwojowego pod nazwg Laboratorium
innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych Zrodel energii
LINTE"2,
plac budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren, na ktorym zrealizowany zostanie budynek
laboratorium wraz z terenem, na ktorym beda wykonywane przytacza, drogami dojazdowymi
oraz terenem, na ktorym zostanie zlokalizowane zaplecze budowy,
roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot

niniejszej Umowy zgodnie z §2,



roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane niewchodzace w zakres
niniejszej Umowy,

roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ cz¢s¢ robot wehodzacych w zakres przedmiotu
Umowy, od ktorych realizacji odstgpiono za zgoda Stron,

SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje¢ istotnych warunkow zamoéwienia, ktora stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

ubezpieczenie robot budowlanych od wszystkich ryzyk — nalezy przez to rozumiec
ubezpieczenie obejmujgce ochrong ubezpieczeniowa wszelkie Szkody materialne w
przedmiocie umowy o wykonanie rob6t budowlanych wywotane przez zdarzenie losowe, czyli
zniszczenie lub uszkodzenie materiatow budowlanych i montowanych urzadzen oraz
zniszczenie lub uszkodzenie powodujace konieczno$¢ odtworzenia robdt i naprawy lub
wymiany wznoszonych obiektow albo montowanych urzadzen,

ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

§ 2 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

Wykonanie budynku dla ,, Laboratorium innowacyjnych technologii
elektroenergetycznych i integracji odnawialnych Zrodel energii LINTE"2”

wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

2. W wyniku robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust.1, powstanie obiekt budowlany,
zwany dalej ,,budynkiem laboratorium”, ktory bedzie uzytkowany przez Zamawiajacego.

3. Zakres robot objetych zamowieniem zawarto w SIWZ.

4. Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i sprzgt niezbedne do realizacji Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej 1 uzyskania
wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
budynku laboratorium. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do uzyskania w imieniu

Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku laboratorium.

§ 3 Terminy umowne

1. Wykonawca okaze polis¢ potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w
§12 wust.1, wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki

ubezpieczeniowe], w ciggu 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.



Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, po spelnieniu przez Wykonawce wymogu zawartego w ust.1.
Rozpoczecie prac nastapi niezwlocznie po przekazaniu placu budowy.

Terminem wykonania UmOWY JES ........cccocveveiiieiie e

Zmiana terminu wykonania Umowy mozliwa jest jedynie w przypadku wystgpienia

okolicznosci przewidzianych w SIWZ i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 4 Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Umowy, zwane dalej ,,wynagrodzeniem
umownym brutto”, w wysoKoSCl ........c.cceevrvreennnn. ztotych (stownie ........................
ztotych). Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje nalezny podatek od towardéw i ustug.
Wynagrodzenie umowne brutto jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 nie podlega
waloryzacji z tytulu skutkow inflacji.

. Wynagrodzenie umowne brutto zostanie zmniejszone o wartos¢ ewentualnych robot
zaniechanych. Wynagrodzenie umowne brutto moze roéwniez by¢ zmniejszone w sytuacji, o

ktérej mowa w §9 ust.8.

§ 5 Rozliczanie i finansowanie roboét

. Wykonawca za wykonane roboty wystawi faktury czgsciowe i koncowa.

Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w ztotych polskich.
Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz na kwartal na podstawie
protokotow odbioru cze$ciowego robdot budowlanych, do tacznej wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego brutto. Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

Strony ustalaja, ze na potrzeby rozliczania czg¢sciowego korzysta¢ beda z kosztorysu
szczegbtowego robdt budowlanych, sporzadzonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego
przez Zamawiajacego, ktory stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Z zastrzezeniem ust.6, wynagrodzenie bedzie wyptacane w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury czesciowej lub koncowe;.

. Wyplata wynagrodzenia begdzie kazdorazowo uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o niezaleganiu z ptatnosciami na rzecz podwykonawcow.

. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia,
rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami beda dokonywane wylacznie z

ustanowionym przez Wykonawcow petnomocnikiem.
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Wynagrodzenie bedzie ptatne na nastepujace konto Wykonawcy

Ewentualne roboty zamienne i zaniechane be¢da rozliczane na podstawie cen i stawek z
kosztorysu, o ktorym mowa w ust.4.

W przypadku pozycji robdt budowlanych nieujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w
ust.4, ustalenie sktadnikow cenotworczych nastagpi w oparciu o normatywy okreslone w
kosztorysowych normach naktadéw rzeczowych oraz godzinowe stawki robocizny,
wskazniki narzutéw 1 podstawy ich naliczania przyjete w kosztorysie dla podobnych
pozycji robot, z uwzglednieniem cen pozostatych czynnikéw produkcji (materiatow 1 pracy
sprzgtu) na podstawie aktualnych cen $rednich publikowanych przez wydawnictwo

,.Sekocenbud”.

§ 6 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia w przypadku
niedotrzymania terminu wykonania Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

b) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia w usuwaniu wad
zgloszonych w okresie rekojmi za wady liczonego od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego,

c) 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Z zastrzezeniem zawartym w §15 ust.1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w

wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie Zamawiajgcego od

umowy z winy Zamawiajacego.

W przypadku op6znien w zaptacie faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo do

ustawowych odsetek.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z wynagrodzenia.

Kary nalezne Zamawiajacemu z tytulu ust.1, przewyzszajace kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w §10 ust.1, zostana wplacone na rachunek

Zamawiajacego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich wptacenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody,



jak rowniez gdy szkoda powstanie z innego tytutu, na zasadach ogdlnych okreslonych w

Kodeksie cywilnym.

§ 7 Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych

Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt budowlanych, opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.

. W miar¢ postgpu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot.  Aktualizacja  harmonogramu  wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

§ 8 Organizacja i utrzymanie placu budowy

Obowigzek 1 koszty organizacji, zabezpieczenia, dozoru 1 likwidacji placu budowy oraz
wykonania tymczasowych przylaczy mediow lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce kosztami zuzytych mediow na podstawie wskazan licznikow wedtug
cen stosowanych przez dostawcow medidow wobec Zamawiajacego.

Od chwili przekazania placu budowy do odbioru koncowego Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikle na tym terenie.

. Wytyczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robdt budowlanych stanowia
zatgcznik nr 6 do Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z Zamawiajagcym planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ) wraz z projektem organizacji placu budowy.

. Wykonawca utrzymuje plac budowy w nalezytym porzadku oraz pokrywa wszelkie
zwigzane z tym koszty, takie jak koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadow
technologicznych 1 $mieci powstatych w zwigzku z uzytkowaniem placu budowy. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tego obowiazku, Zamawiajacy moze zleci¢
doprowadzenie placu budowy do porzadku innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
prawidtowg gospodarke odpadami z placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia — po zakonczeniu robot budowlanych, a
przed odbiorem koncowym — terenu tymczasowo przez siebie uzytkowanego do stanu nie

gorszego niz przed jego przejeciem.

§ 9 Odbiory

. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:



a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

¢) odbior koncowy.

. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zglasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty

zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Jesli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru tych robdt w

ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia, Wykonawca uprawniony bedzie

do traktowania tych rob6t jako odebranych.

Odbioru robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ W celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét.

Przystgpienie do odbioru czg¢éciowego nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy 1 w

oparciu o sporzadzony przez Wykonawce wykaz i obmiar wykonanych robot. Zamawiajacy

dokonuje odbioru cze$ciowego podpisujac protokot odbioru czesciowego robot
budowlanych. Protokét ten stanowi rowniez podstawg do oceny stopnia zaawansowania
robdt w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych.

. Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej zalgczajac

dokumentacje odbiorowa obejmujaca:

a) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie budynku wydang przez wiasciwy
Urzad wraz z dokumentami niezbednymi do jej uzyskania,

b) dokumentacje powykonawczg budynku laboratorium, instalacji i urzadzen, uzbrojenia i
zagospodarowania terenu (wersja papierowa w 2 egzemplarzach oraz w wersja
elektroniczna z rysunkami w formatach PDF i DWG).

C) mape powykonawczg zrealizowanego budynku laboratorium, uzbrojenia i
zagospodarowania terenu przyjeta do zasobow kartograficznych Urzedu Miejskiego w
Gdansku,

d) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku laboratorium,

e) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg oraz decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o ich dopuszczeniu do
eksploatacji, o ile s3 wymagane.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego

zgloszenia, o ktorym mowa w ust.5.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokolu odbioru

koncowego w terminie nie przekraczajacym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczecia

tego odbioru. Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli
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stwierdzi, iz roboty bedace przedmiotem Umowy, nie zostaly w catosci zakonczone lub
zawierajg wady.

Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
nienadajace si¢ do usuniecia, lecz nieskutkujgce brakiem mozliwo$ci uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obnizenia
wynagrodzenia umownego brutto odpowiednio o utracong wartosci Uzytkows, estetyczng
I techniczng budynku laboratorium.

Przedmiot Umowy Strony uznaja za zrealizowany w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wpltywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen

odszkodowawczych.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie w wysokos$ci

10% wynagrodzenia co stanowi kwotg ................ ztotych (stownie .........ccocoeevviiiiiininnnn.

zlotych).

Wykonawca wnidst, w sposob zgodny z SIWZ, zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w nastepujacych formach: ............................

Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

a) zastosowania kar umownych,

b) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

c) poniesienia strat 1 szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

d) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow, o ktorych mowa w §12 ust.6 i ust.8,

e) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujgcych

czesciach:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia, po potrgceniu ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za

wady — nie p6zniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.



§ 11 Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane o nast¢pujacych okresach:

a) 120 miesiecy dla konstrukcji budynku laboratorium,

b) 60 miesieccy dla pozostatych elementow budynku laboratorium, w tym instalacji i
urzadzen, oraz elementow uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Okresy gwarancji beda liczone od dnia podpisania przez obie Strony protokotu odbioru

koncowego.

. Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie moga w sposob sprzeczny z zasadami

uczciwej konkurencji ogranicza¢ Zamawiajacego w wyborze podmiotow do biezacej

konserwacji elementow budynku objetych gwarancja.

Po uptywie 12, 24 i 36 miesiecy gwarancji Strony dokonaja przegladow gwarancyjnych

budynku laboratorium i sporzadza protokoty tych przegladow.

. Wady ujawnione w okresie gwarancji musza by¢ usunigcte przez Wykonawce w

wyznaczonych przez Zamawiajacego terminach, uwzgledniajacych specyfike tych wad.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac

uprawnienia z tytutu r¢kojmi.

§ 12 Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia robot
budowlanych od wszystkich ryzyk, zwang dalej ,,umowa ubezpieczenia”, na czas trwania
Umowy, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia umownego
brutto. Umowa ta powinna obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody rzeczowe 1 osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
robot lub uzytkowaniem placu budowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz 1 500 000 zt (stownie jeden milion
pigéset tysiecy ztotych) na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzen, dla szkod osobowych i
rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci.

. Umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé ochrong ubezpieczeniowa wylacznie

realizowang Umowg.

3. Zamawiajacy powinien by¢ ujety w umowie ubezpieczenia jako wspotubezpieczony.

Umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zrzeczenie si¢ przez ubezpieczyciela wszelkich
ewentualnych roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajacego oraz klauzule
stwierdzajaca, ze rozwigzanie umowy wymaga wypowiedzenia o okresie nie krotszym niz

jeden miesigc 1 uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.



Umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zobowigzanie ubezpieczycicla do przekazywania
Zamawiajacemu informacji o wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym
zmniejszeniu tej sumy.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, speiniajacej warunki zawarte w ust.1-
5, lub nie zapewni jej waznos$ci przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy badz zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub
przedtuzy¢ ja na koszt Wykonawcy.

W przypadku wyptaty §wiadczenia skutkujgcej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia ponizej
wartosci wymaganej w ust.1, Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego doubezpieczenia
sie.

. W przypadku niespelnienia przez Wykonawcg¢ obowigzku, o ktérym mowa w ust.7,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badZz zawrze¢ odpowiednig umowe ubezpieczenia

na koszt Wykonawcy.

§ 13 Reklama

Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody i uzgodnienia
lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na terenie budowy (w tym
réwniez na ogrodzeniu).

. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ nazwy Zamawiajacego w informacjach dla mediow
czy reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Klauzule, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 beda umieszczone we wszystkich umowach
Wykonawcy z podwykonawcami i dostawcami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami
promocji projektow dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka.

§ 14 Inne warunki realizacji umowy

W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie wspotpracowat z biurem
architektonicznym sprawujacym nadzor autorski nad robotami budowlanymi.

. Wykonawca ma obowigzek $cistego stosowania si¢ do zalecen biura architektonicznego
w przypadku realizacji nastgpujacych robot budowlanych:

a) objetych projektem architektury wnetrz,
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b) wymagajacych zastosowania rozwigzan systemowych — w przypadkach wymienionych
w SIWZ,
c) innych robot, o ile w dokumentacji projektowej zapisano taki wymog.
. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku, 0
ktorym mowa w ust.2.
. Uzyskanie zgody na ewentualne zajgcie pasa drogowego w zakresie niezbednym dla
realizacji Umowy lezy po stronie Wykonawcy.
Budynki przylegajace do terenu inwestycji beda w trakcie realizacji robot budowlanych
czynne i uzytkowane. Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji i realizacji robot
budowlanych, by umozliwi¢ swobodny dostep do tych obiektow i bezpieczne ich
uzytkowanie oraz ograniczy¢ do minimum uciazliwosci wynikajace z realizacji Umowy.
. W sasiedztwie inwestycji objetej niniejsza Umowa beda prowadzone rowniez inne prace
budowlane wymienione w SIWZ. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca umozliwi
dostep do budynku laboratorium oraz realizacj¢ prac wyposazeniowych innym podmiotom
wskazanym przez Zamawiajacego (w szczegolnosci projektantowi i wykonawcy instalacji
badawczej laboratorium oraz pozostatych przytaczy) i dotozy wszelkich staran w celu
uniknigcia przestojow i kolizji zwigzanych z tymi pracami.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed wbudowaniem materialow lub wyroboéw
dokumenty potwierdzajace, ze te materiaty lub wyroby posiadaja wymagane wihasciwosci
oraz ze sa dopuszczone do stosowania w budownictwie (niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne). Dokumenty te beda wystawione w jezyku
polskim.
. W odniesieniu do materiatéw lub wyrobow, ktore sg sktadnikami rozwigzan systemowych
wymienionych w SIWZ, Wykonawca dostarczy przed ich wbudowaniem dokumentacje
producenta lub dostawcy tego rozwiagzania zawierajaca wymagania i zalecenia dotyczace
montazu tychze materiatlow lub wyroboéw. Powyzsza dokumentacja bedzie stanowila
uzupelnienie odpowiednich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
. Wykonawca zglosi wybudowane przylacza sanitarne do odbioréw i badan technicznych
wymaganych przez gestorow sieci oraz poniesie optaty z tym zwigzane. Odbiory przyltaczy,
w tym odbiory w otwartym wykopie i odbiory koncowe, Wykonawca przeprowadzi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Po zakonczeniu robot budowlanych

Wykonawca protokolarnie przekaze wybudowane przylacza Zamawiajacemu.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Obowigzek i koszty prowadzenia obslugi geodezyjnej i geologicznej robot budowlanych
lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia dokumentacji odbiorowe;j.

W przypadku wystgpienia kolizji robdt budowlanych z obiektami i instalacjami w obrebie
placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt wszelkich
czynno$ci zwigzanych z ich usunigciem. Sposéb usunigcia kolizji wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ do pelnej wysokosci za straty 1 szkody
spowodowane swoja dzialalno$cig na terenie Zamawiajacego.

W razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia 0sdb postronnych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze — po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy —
zleci¢ osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie kazdorazowo informowal inspektora nadzoru inwestorskiego
0 planowanym wprowadzeniu na plac budowy podwykonawcy, podajac jego nazwe, zakres

powierzonych robét i date ich rozpoczecia.

§ 15 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstagpic od Umowy, bez prawa Wykonawcy do zadania

jakiegokolwiek odszkodowania lub kar umownych z tego tytutu, w przypadku:

a) zaistnienia okolicznos$ci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP,

b) nieotrzymania przez Zamawiajacego catosci badz czesci dofinansowania z Programu
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka, przewidzianego w umowie 0
dofinansowanie nr POIG.02.01.00-22-083/09 z dnia 30 grudnia 2009, z przyczyn, za
ktore Zamawiajacy nie odpowiada.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w

szczegbdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) gdy Wykonawca nie zachowat terminu, o ktorym mowa w §3 ust.1,

b) gdy zachodzg przypadki wymienione w §12 ust.6 i ust.8§,

c) gdy opoznienie realizacji robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego

robdt budowlanych przekracza 60 (szesc¢dziesiat) dni.

§ 16 Funkcje na budowie

Liste osob petnigcych podstawowe funkcje na budowie zawarto w zataczniku nr 7 do Umowy.
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§ 17 Powiadomienia

1. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie kierowana na nizej wskazane adresy:
Zamawiajacy: Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Wykonawea: ...

2. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu
dla dorgczen. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystana
na wyzej wymieniony adres uznaje si¢ za skutecznie dorgczong. Korespondencja pomigdzy
Stronami nastepowac bedzie za pomoca listu poleconego lub doreczana bedzie osobiscie za

potwierdzeniem.

§ 18 Zmiany i uzupeinienia umowy

1. Strony moga wprowadza¢ zmiany 1 uzupelienia do Umowy jedynie zgodnymi
oswiadczeniami woli w trybie pisemnego aneksu.

2. Istotne zmiany Umowy moga by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 19 Inne postanowienia stron

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy na
rzecz 0sob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
3. Integralng czgs¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
a) Zalacznik 1: Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zalgcznikami
(SIW2).
b) Zatacznik 2: Oferta Wykonawcy w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne nr
ZP/76/014/R/11.
C) Zalacznik 3: Kosztorys szczegotowy robot budowlanych.
d) Zalacznik 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych.

e) Zalacznik 5: Wzor protokotu przekazania placu budowy.
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f)  Zalacznik 6: Wytyczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robot
budowlanych.

g) Zalacznik 7: Lista osob petnigcych funkcje na budowie.

4. W razie rozbieznosci pomig¢dzy ustaleniami zawartymi w poszczegolnych dokumentach
sktadowych Umowy, przyjmuje si¢, ze w pierwszej kolejnosci stosowany jest tekst

Umowy, a nastgpnie zatgczniki do Umowy w kolejnosci zgodnej z ich numeracja.

5. W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady, Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajagcego o nastepujacych
zdarzeniach:

a) zmianie siedziby Wykonawcy,

b) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

¢) zawieszeniu dziatalno$ci przez Wykonawce,

d) wszczeciu postgpowania upadtosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,
e) wszczeciu procedury zmierzajacej do likwidacji Wykonawcy.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) i inne
obowigzujace przepisy prawa.

7. Ewentualne spory migdzy Stronami rozstrzygane beda przez wtasciwy rzeczowo sad w
Gdansku.

8. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
Stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiajacego

(data, podpis) (data, podpis)
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